

Quillota, 19 de Febrero de 2020.  
Alcaldía decretó hoy lo que sigue:

**D. A. NUM:2503/VISTOS:**

1. Oficio Ordinario N°054/2020 de 11 de Febrero de 2020 de Director Unidad Asesoría Jurídica a Secretario Municipal, recibido en Secretaría Municipal el 19 de Febrero de 2020, mediante el cual solicita se dicte Decreto Alcaldicio que apruebe el **Anexo Rectificadorio del contrato denominado "HABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y OTRAS PARA ESTABLECIMIENTOS DE LA RED-Q, COMUNA DE QUILLOTA**, suscrito entre la Municipalidad de Quillota y la empresa **CONSTRUCTORA GR LIMITADA**;
2. Resolución Alcaldicia estampada en el documento anteriormente mencionado;
3. Anexo Rectificadorio del contrato denominado **"HABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y OTRAS PARA ESTABLECIMIENTOS DE LA RED-Q, COMUNA DE QUILLOTA**, suscrito entre la Municipalidad de Quillota y la empresa **CONSTRUCTORA GR LIMITADA**, de 13 de Enero de 2020;
4. La Resolución N° 06 de 26 de Marzo de 2019 de Contraloría General de la República que fija normas de exención del trámite de Toma de Razón, y en virtud de las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones;

**DECRETO**

**PRIMERO:** **APRUÉBASE** el siguiente Anexo Rectificadorio del contrato:



**ANEXO RECTIFICATORIO**

**CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS A SUMA ALZADA**

**HABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y OTRAS  
PARA ESTABLECIMIENTOS DE LA RED-Q, COMUNA DE QUILLOTA**

**MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA**

**Y**

**CONSTRUCTORA GR LIMITADA**

En Quillota, a 13 de enero de 2020, entre la **MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA**, corporación autónoma de Derecho Público, Rol Único Tributario N°69.060.100-1, representada legalmente por su Alcalde **LUIS MELLA GAJARDO**, [REDACTED], médico cirujano, cédula de identidad [REDACTED] ambos domiciliados en Quillota, calle Maipú N°330, 2º piso, en adelante "la Municipalidad" o "el Alcalde", y **CONSTRUCTORA GR LIMITADA**, sociedad del giro de su denominación, Rol Único Tributario N°76.956.954-5, representada legalmente por don **JORGE GÓMEZ RECABARREN**, [REDACTED], constructor civil, cédula de identidad y Rol Único Tributario [REDACTED] en adelante "la Contratista" o "la Oferente", quienes acreditan sus identidades con las cédulas anotadas, manifiestan que han convenido el siguiente anexo rectificatorio:

**PRIMERO: ANTECEDENTES.** Por decreto alcaldicio N°10.709, de 14 de octubre de 2019, se aprobó el expediente técnico y autorizó al llamado a licitación pública del proyecto denominado **"HABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y OTRAS PARA ESTABLECIMIENTOS DE LA RED-Q, COMUNA DE QUILLOTA"**, financiado con fondos de Subvención Escolar Preferencial, Subvención Regular 2019, y convocada a través del Sistema Electrónico de Información de Compras y Contrataciones de la Administración (sitio electrónico mercadopublico.cl), Adquisición N° 2833-30-LE19. Por Oficio Ordinario N°966/2019 de la Dirección de Administración de Educación Municipal, la respectiva Comisión Evaluadora, puso en conocimiento del Sr. Alcalde los antecedentes necesarios para resolverla, sugiriendo adjudicar a la Contratista, cuya oferta se estimó admisible y la más conveniente para los intereses municipales. Mediante Decreto Alcaldicio N°11.883, de 02 de diciembre de 2019, publicado en el sitio electrónico Mercado Público con fecha 09 de diciembre de 2019 se resolvió la adjudicación de la referida licitación a la sociedad

# Quillota

Municipalidad

Constructora GR Limitada, por la suma total de \$30.727.412, IVA incluido y un plazo de ejecución de 35 días corridos, contados desde la fecha de firma del contrato o del acta de entrega de terreno.

**SEGUNDO:** Por un error de transcripción, quedó consignado en la cláusula cuarta del contrato de fecha 02 de diciembre de 2019, protocolizado el 30 de dicho mes, bajo el N°2857-2019, ante el Notario Público don Julio Abuyeres Jadue, que el plazo de ejecución de la obra es de NOVENTA (90) DÍAS CORRIDOS, siendo que el plazo correcto para este proyecto es de TREINTA Y CINCO (35) DÍAS CORRIDOS, por lo que las partes incorporan una nueva cláusula cuarta, en reemplazo de la actual cuarta: **CUARTO:** Las partes acuerdan el plazo de **TREINTA Y CINCO (35) DÍAS CORRIDOS** para la ejecución de las obras contratadas, contado desde la fecha de este instrumento, salvo que la entrega de terreno se hiciera en una fecha posterior por causa ajena a la voluntad de la Contratista, en cuyo evento el plazo se computará desde dicha entrega.

**TERCERO:** En todo lo demás, el contrato primitivo permanece vigente e inalterado.

**PERSONERÍAS:** La personería de don **Luis Mella Gajardo** para representar a la Municipalidad de Quillota, en su calidad de Alcalde de la comuna, consta en Sentencia de Proclamación de Alcaldes del Tribunal Electoral Regional de Valparaíso, de fecha 01 de Diciembre de 2016. La personería de don **Jorge Gómez Recabarren** para representar a Constructora GR Limitada consta en estatuto social de fecha 18 de diciembre de 2018, inscrito en el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Ninguno de estos documentos se inserta por acuerdo de las partes.

**JORGE GÓMEZ RECABARREN**  
p.p. CONSTRUCTORA GR LTDA.  
CONTRATISTA



**LUIS MELLA GAJARDO**  
ALCALDE  
MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA

**Distribución:**

- 1.- Contratista.
- 2.- D.A.E.M.
- 3.- Camilo Díaz M. (DAEM - ITO)
- 4.- Finanzas
- 5.- Presupuesto
- 6.- Control
- 7.- Prensa
- 8.- Jurídico.-

**SEGUNDO:** **ADOPTÉ** el Director del Departamento de Educación Municipal las medidas pertinentes para el cumplimiento de esta resolución.

Anótese, comuníquese, dése cuenta.



**DIONISIO MANZO BARBOZA**  
ARQUITECTO  
SECRETARIO MUNICIPAL  
MINISTRO DE FE



**OSCAR CALDERÓN SANCHEZ**  
ASISTENTE SOCIAL  
ALCALDE(S)

**DISTRIBUCION:**

1. DAEM 2. Sra. Fabiana Lazo Flores (profesional – DAEM) 3. Área de Infraestructura y Licitación - DAEM 4. Finanzas –DAEM 5. Control 6. Jurídico

OCS/DMB/lcv.-