

Quillota, 04 de Junio de 2020.

Alcaldía decretó hoy lo que sigue:

**D.A. NUM: 04940/VISTOS:**

1. Oficio Ordinario N°287/2020 de 25 de Mayo de 2020 de Director de Obras Municipales a Sr. Alcalde, recibido en Secretaría Municipal el 02 de Junio de 2020, en que informa que en relación al antecedente, y al Proyecto denominado **“PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA TERRENO ESTADIO LUCIO FARIÑA FERNÁNDEZ DE QUILLOTA”**, solicita lo siguiente:

Esta Unidad Técnica, mediante Ord. N° 197 de fecha 27 de Marzo 2020 solicitó regularizar prorroga en la suspensión de plazo hasta el 26 de mayo 2020 a la espera que el Consejo de monumentos Nacionales entregue el pronunciamiento requerido. Esta solicitud fue acogida por nuestro señor alcalde siendo decretada, mediante D.A. N° 3855 del antecedente, con fecha 06 de Abril 2020.

A la fecha aún no se tiene respuesta al recurso de reconsideración interpuesto por la Empresa CIPRES Consultores Ltda, al Consejo de Monumentos Nacionales respecto del proyecto **“Prospección Arqueológica Terreno Estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota”**.

Considerando lo anterior, es menester de esta Unidad Técnica solicitar una nueva prórroga de suspensión de plazo en 60 días corridos, que van desde el 26 de mayo 2020 al 25 de Julio 2020, ambos días incluidos, a la espera de pronunciamiento del Consejo de Monumentos Nacionales a recurso de reconsideración interpuesto.

Importante es establecer que la Empresa CIPRES Consultores Ltda. deberá entregar o ampliar las garantías correspondientes, de acuerdo a Bases de Licitación.

2. Resolución Alcaldicia estampada en el documento anteriormente mencionado;
3. Decreto Alcaldicio N°3855 de 06 de Abril de 2020, que Autorizó prorroga de suspensión del plazo de cumplimiento del contrato del proyecto denominado **“PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA TERRENO ESTADIO LUCIO FARIÑA FERNÁNDEZ DE QUILLOTA”**, de 60 días corridos, que van desde el 27 de Marzo de 2020 al 26 de Mayo de 2020, ambos días incluidos, a la espera del pronunciamiento del Consejo de Monumentos Nacionales a recurso de reconsideración interpuesto;
4. Recurso de Reposición presentado por José Ramírez Aliaga, Arqueólogo;
5. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones;

## DECRETO

**PRIMERO:** **REGULARÍZASE** prórroga de Suspensión de Plazo de 60 días corridos, a contar desde el 26 de Mayo de 2020 hasta el 25 de Julio de 2020, ambos días incluidos, del Proyecto denominado **PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA TERRENO ESTADIO LUCIO FARIÑA FERNÁNDEZ DE QUILLOTA**", a la espera del pronunciamiento del Consejo de Monumentos Nacionales, a recurso de reconsideración interpuesto.

**SEGUNDO:** **ESTABLÉCESE** que la Empresa CIPRES Consultores Ltda., deberá entregar o ampliar las garantías correspondientes, de acuerdo a las Bases de Licitación.

**TERCERO:** **REDACTE** la Unidad de Asesoría Jurídica el anexo modificatorio contractual a la brevedad.

**CUARTO:** **ADOpte** el Director de Obras Municipales las medidas pertinentes para el cumplimiento de esta resolución.

Anótese, comuníquese, dése cuenta.



  
**PATRICIO ENCALADA AHUMADA**  
**INGENIERO EN TRANSPORTE**  
**SECRETARIO MUNICIPAL(S)**  
**MINISTRO DE FE**



  
**DR. LUIS MELLA GAJARDO**  
**ALCALDE**

**DISTRIBUCIÓN:**

1. Control Interno 2. SECPLAN 3. Jurídico 4. DOM 5. Finanzas 6. Presupuesto 7. Director de Obras Municipales 8. Administración Municipal 9. Secretaría Municipal

**LMG/PEA/maom.-**