

**Quillota, 04 de Noviembre de 2022.**  
**Alcaldía decretó hoy lo que sigue:**  
**D.A. NUM: 10.209 /VISTOS:**

- Oficio Ordinario N°719/2022 de 04 de Octubre de 2022 de Director de Obras Municipales a Alcalde, con V° B° alcaldicio, en relación al desarrollo del proyecto denominado “**REPOSICIÓN RECINTO DEPORTIVO SECTOR EL BAJIO, COMUNA DE QUILLOTA**”, financiado según Resolución Exenta N° 31/1/2/1569 de 29 de octubre de 2019, entre el Gobierno Regional de Valparaíso, en su calidad de Unidad Titular del Fondo de Desarrollo Regional (FNDR) y la Municipalidad de Quillota en su calidad de Unidad Técnica, y que fue adjudicado por Decreto Alcaldicio N°3896 de 20 de mayo de 2021 a la empresa UTP Escuelas Deportivas Formando campeones SPA, RUT 76.205.414-0 y Héctor Efraín Núñez Cerda Ltda. RUT 76.804.283-7 y Héctor Efraín Núñez Cerda, RUT 6.142.225-0, solicito a Ud. tener a bien, se dicte Decreto Alcaldicio por el cual se validen las modificaciones aprobadas por el Gobierno Regional de Valparaíso mediante el Ord. 31/1/5/2610 de 27 de septiembre de 2022, las que dicen relación con:

**1. Partidas a Disminuir:**

<b>2 CONSTRUCCION SEDE DEL CLUB</b>	
<b>TERMINACIONES</b>	
2.8.4	Aleros Fibrocemento 6mm
<b>2.19</b>	<b>RAMPA ACCESIBILIDAD</b>
2.19.1	Excavación
2.19.2	Hormigón Cadena
2.19.3	Enfierraduras
2.19.3.1	Enfierradura Cadena
2.19.3.2	Malla Acma
2.19.4	Relleno Compactado
2.19.5	Radier Rampa
2.19.6	Revestimiento (cara superior)
2.19.7	Baldosas Táctiles
2.19.8	Baranda Perfil Tubular

<b>5 CONSTRUCCION CAMARINES</b>	
<b>TERMINACIONES</b>	
<b>5.8</b>	<b>CUBIERTA</b>
5.8.4	Aleros

<b>6 CONSTRUCCION BAÑOS (cant. 2)</b>	
<b>TERMINACIONES</b>	
<b>6.8</b>	<b>CUBIERTA</b>
6.8.4	Aleros
<b>6.18</b>	<b>RAMPA ACCESIBILIDAD</b>
6.18.1	Excavación
6.18.2	Hormigón Cadena
6.18.3	Enfierraduras
6.18.3.1	Enfierradura Cadena
6.18.3.2	Malla Acma
6.18.4	Relleno Compactado
6.18.5	Radier Rampa
6.18.6	Revestimiento (cara superior)
6.18.7	Baldosas Táctiles
6.18.8	Baranda Perfil Tubular

**DISTRIBUCIÓN:**

- Control Interno
- Administración Municipal
- SECPLAC
- DOM
- Jurídico
- Secretaría Municipal.
- Depto. Inversiones
- Oficina de Partes..

**OCS/DMB/xva/fels.-**

<b>7 CONSTRUCCION GRADERIAS</b>	
<b>TERMINACIONES</b>	
<b>7.9</b>	<b>CIERRE SECTOR GRADERIAS</b>
7.9.1	Trazado y Niveles
7.9.2	Excavaciones
7.9.3	Emplantillado
7.9.4	Hormigon Fundación Aislada
7.9.5	Pilares Perfil Cuadrado
7.9.6	Fierro Estriado
7.9.7	Tapa Pilar
7.9.8	Fijación Perfil Rectangular
7.9.9	Marco Perfil angulo
7.9.10	Malla Galvanizada 50/12
7.9.11	Puertas
7.9.11.1	Portón P4
7.9.11.2	Puerta P6
7.9.12	Pinturas
7.9.12.1	Anticorrosivo
7.9.12.2	Esmalte Sintético
<b>8 CANCHA PASTO SINTETICO</b>	
<b>8.1</b>	<b>PREPARACION BASE Y SUB-BASE</b>
8.1.5	Cama de arena e=1cm
8.1.8	Suministro y colocación solerilla
<b>8.4</b>	<b>Sistema Evacuación Aguas Lluvias</b>
8.4.1	Canaleta Prefabricada
8.4.3	canaletas de Hormigon prefabricado con tapa

<b>9 CONSTRUCCION CIERRE CANCHA</b>	
<b>9.1</b>	<b>FUNDACIONES CIERROS</b>
9.1.1	Excavaciones
9.1.2	Poyo Hormigón
9.1.3	Trazado y Niveles
<b>9.2</b>	<b>CIERRO CANCHA (TIPO 1)</b>
9.2.1	Pilares Perfil Cuadrado
9.2.2	Fierro Estriado
9.2.3	Marco Perfil Ángulo
9.2.4	Fijación Perfil Rectangular
9.2.5	Malla Galvanizada 50/12
9.2.6	Tapa Pilar
9.2.7	Portón P1
9.2.8	Puerta Arbitro P2
9.2.9	Puerta Jugadores P3
<b>9.3</b>	<b>CIERRO CANCHA (TIPO 2)</b>
9.3.1	Pilares Perfil Cuadrado
9.3.2	Fierro Estriado
9.3.3	Marco Perfil Ángulo
9.3.4	Fijación Perfil Rectangular
9.3.5	Malla Galvanizada 50/12
9.3.6	Tapa PVC Pilar
9.3.7	Portón P4
9.3.8	Puerta P5
<b>9.5</b>	<b>REFUERZO TRANSVERSAL (TIPO 1)</b>
9.5.1	Excavaciones
9.5.2	Poyo Hormigón
9.5.3	Fierro Estriado
9.5.4	Perfil Cuadrado
<b>9.6</b>	<b>REFUERZO TRANSVERSAL (TIPO 2)</b>
9.6.1	Excavaciones
9.6.2	Poyo Hormigón
9.6.3	Fierro Estriado
9.6.4	Perfil Cuadrado
<b>9.7</b>	<b>PINTURAS</b>
9.7.1	Anticorrosivo
9.7.2	Esmalte Sintético

**DISTRIBUCIÓN:**

1. Control Interno
2. Administración Municipal
3. SECPLAC
4. DOM
5. Jurídico
6. Secretaría Municipal.
7. Depto. Inversiones
8. Oficina de Partes..

OCS/DMB/xva/fels.-

2.- Obras Extraordinarias:

8.4.3	canaletas de Hormigon prefabricado con tapa
<b>9.1</b>	<b>FUNDACIONES CIERROS</b>
9.1.1	Excavaciones
9.1.2	Poyo Hormigón
9.1.3	Trazado y Niveles
<b>9.2</b>	<b>CIERRO CANCHA (TIPO 1)</b>
9.2.1	Pilares Perfil Cuadrado 100x100x3 con alt. 6m util, distanciados
9.2.2	Fierro Estriado, patas de gallo
9.2.3	perfiles 60x60x2mm bastidor
9.2.4	Malla Galvanizada 50/12, tensada cada 12,5 mts
9.2.5	Fijación malla alambren 6mm
9.2.6	Malla de Cerramiento Nylon
9.2.7	Piola sujecion malla Nylon, con sus respectivos anclajes y tens
9.2.8	Tapa Pilar cuadrado metalica 100x100
<b>9.3</b>	<b>CIERRO CANCHA (TIPO 2)</b>
9.3.1	Panel Acmaford 3d reg 2,08x2,500mts x4,2mm
9.3.2	pilares 60x60x2 Galvanizado
9.3.3	tapa pvc 60x60mm
9.3.4	fijacion rectangular doble galvanizada
9.3.5	esparragos de anclajes
<b>9.4</b>	<b>Puertas y portones</b>
9.4.1	Pilares puertas P3, P4 y P5 (100x100x3)
9.4.2	estructura y porton acceso vehiculos de emergencias cancha
9.4.3	Puerta Jugadores P6 y P3
9.4.4	Portón P4
9.4.5	Puerta P5 y P2
	<b>PINTURAS</b>
9.5.1	Anticorrosivo
9.5.2	Esmalte Sintético
<b>11.4</b>	<b>VEREDAS ACCESIBILIDAD (ancho 1,5m)</b>
11.4.1	Trazados, Replanteo y Niveles
11.4.2	Base Estabilizada y compactada (e:20cm)
11.4.3	moldeaje
11.4.4	Hormigón Veredas (e:12cm)
<b>11.5</b>	<b>PLAZA</b>
11.5.2	Bicicletero
11.5.3	Pasto Natural en Rollo
11.5.4	demarcacion estacionamientos accesibilidad y paso peatonal
11.5.5	anillos alcorques arboles

Equipamiento

1.- Disminución de Partidas

5.2	Monolito Ripo bala 30x30cm
-----	----------------------------

2.- Obras Extraordinarias:

5.1	Escaño 220 R
-----	--------------

**DISTRIBUCIÓN:**

1. Control Interno
2. Administración Municipal
3. SECPLAC
4. DOM
5. Jurídico
6. Secretaría Municipal.
7. Depto. Inversiones
8. Oficina de Partes..

OCS/DMB/xva/fels.-

2. Documento Relacionado a la Renuncia de diferencia de precio a favor de Construcción Recinto Deportivo Sector Bajío, documento expuesto por Director de Obras Municipales ;
3. Ordinario N° 31/01/5/2610, de 27 de Septiembre de 2022, Informe de visita a Terreno Proyecto FNDR “ **REPOSICIÓN RECINTO DEPORTIVO SECTOR EL BAJIO, QUILLOTA**”, de Jefe ( S) División de Presupuesto e Inversión Regional - Gobierno Regional de Valparaíso a Alcalde de Ilustre Municipalidad de Quillota;;
4. Decreto Alcaldicio N°3896 de 20 de Mayo de 2021 que Adjudicó Licitación Pública ID 2831-35- LR 20, denominada “ **REPOSICIÓN RECINTO DEPORTIVO SECTOR EL BAJIO, QUILLOTA**”;
5. Decreto Alcaldicio N°4767 de 11 de Junio de 2021 que Complemento y Rectificó Vistos N° 7 y numerando PRIMERO del Decreto Alcaldicio N° 3896 de 20 de Mayo de 2021;
6. Carta Renuncia a Diferencia de Precio de 29 de Agosto de 2022, emitida por Héctor Efraín Núñez Cerda Limitada;
7. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones;

**DECRETO**

**PRIMERO:** **APRUÉBASE** Modificación de Proyecto denominado “ **REPOSICIÓN RECINTO DEPORTIVO SECTOR EL BAJIO, COMUNA DE QUILLOTA**”, financiado según Resolución Exenta N° 31/1/2/1569 de 29 de octubre de 2019, entre el Gobierno Regional de Valparaíso, en su calidad de Unidad Titular del Fondo de Desarrollo Regional (FNDR) y la Municipalidad de Quillota en su calidad de Unidad Técnica, y que fue adjudicado por Decreto Alcaldicio N°3896 de 20 de mayo de 2021 a la empresa UTP Escuelas Deportivas Formando campeones SPA, RUT 76.205.414-0 y Héctor Efraín Núñez Cerda Ltda. RUT 76.804.283-7 y Héctor Efraín Núñez Cerda, RUT 6.142.225-0, solicito a Ud. tener a bien, se dicte Decreto Alcaldicio por el cual se validen las modificaciones aprobadas por el Gobierno Regional de Valparaíso mediante el Ord. 31/1/5/2610 de 27 de septiembre de 2022, como sigue:

<b>2 CONSTRUCCION SEDE DEL CLUB</b>	
<b>TERMINACIONES</b>	
2.3.4	Aleros Fibrocemento 6mm
<b>2.19 RAMPA ACCESIBILIDAD</b>	
2.19.1	Excavación
2.19.2	Hormigón Cadena
2.19.3	Enfierraduras
2.19.3.1	Enfierradura Cadena
2.19.3.2	Malla Acma
2.19.4	Relleno Compactado
2.19.5	Radier Rampa
2.19.6	Revestimiento (cara superior)
2.19.7	Baldosas Táctiles
2.19.8	Baranda Perfil Tubular

<b>5 CONSTRUCCION CAMARINES</b>	
<b>TERMINACIONES</b>	
<b>5.8 CUBIERTA</b>	
5.8.4	Aleros

**DISTRIBUCIÓN:**

1. Control Interno 2. Administración Municipal 3. SECPLAC 4. DOM 5. Jurídico 6. Secretaría Municipal. 7. Depto. Inversiones 8. Oficina de Partes..

**OCS/DMB/xva/fels.-**

<b>6 CONSTRUCCION BAÑOS (cant. 2)</b>	
<b>TERMINACIONES</b>	
<b>6.8</b>	<b>CUBIERTA</b>
6.8.4	Aleros
<b>6.18</b>	<b>RAMPA ACCESIBILIDAD</b>
6.18.1	Excavación
6.18.2	Hormigón Cadena
6.18.3	Enfierraduras
6.18.3.1	Enfierradura Cadena
6.18.3.2	Malla Acma
6.18.4	Relleno Compactado
6.18.5	Radier Rampa
6.18.6	Revestimiento (cara superior)
6.18.7	Baldosas Táctiles
6.18.8	Baranda Perfil Tubular

<b>7 CONSTRUCCION GRADERIAS</b>	
<b>TERMINACIONES</b>	
<b>7.9</b>	<b>CIERRE SECTOR GRADERIAS</b>
7.9.1	Trazado y Niveles
7.9.2	Excavaciones
7.9.3	Emplantillado
7.9.4	Hormigon Fundación Aislada
7.9.5	Pilares Perfil Cuadrado
7.9.6	Fierro Estriado
7.9.7	Tapa Pilar
7.9.8	Fijación Perfil Rectangular
7.9.9	Marco Perfil angulo
7.9.10	Malla Galvanizada 50/12
7.9.11	Puertas
7.9.11.1	Portón P4
7.9.11.2	Puerta P6
7.9.12	Pinturas
7.9.12.1	Anticorrosivo
7.9.12.2	Esmalte Sintético

<b>8 CANCHA PASTO SINTETICO</b>	
<b>8.1</b>	<b>PREPARACION BASE Y SUB-BASE</b>
8.1.5	Cama de arena e=1cm
8.1.8	Suministro y colocación solerilla
<b>8.4</b>	<b>Sistema Evacuación Aguas Lluvias</b>
8.4.1	Canaleta Prefabricada
8.4.3	canaletas de Hormigon prefabricado con tapa

**2.- Obras Extraordinarias:**

8.4.3	canaletas de Hormigon prefabricado con tapa
-------	---

**DISTRIBUCIÓN:**

1. Control Interno 2. Administración Municipal 3. SECPLAC 4. DOM 5. Jurídico 6. Secretaría Municipal. 7. Depto. Inversiones 8. Oficina de Partes..

OCS/DMB/xva/fels.-

<b>9.1</b>	<b>FUNDACIONES CIERROS</b>
9.1.1	Excavaciones
9.1.2	Poyo Hormigón
9.1.3	Trazado y Niveles
<b>9.2</b>	<b>CIERRO CANCHA (TIPO 1)</b>
9.2.1	Pilares Perfil Cuadrado 100x100x3 con alt. 6m util, distanciados
9.2.2	Fierro Estriado, patas de gallo
9.2.3	perfiles 60x60x2mm bastidor
9.2.4	Malla Galvanizada 50/12, tenzada cada 12,5 mts
9.2.5	Fijación malla alambren 6mm
9.2.6	Malla de Cerramiento Nylon
9.2.7	Piola sujecion malla Nylon, con sus respectivos anclajes y tens
9.2.8	Tapa Pilar cuadrado metalica 100x100
<b>9.3</b>	<b>CIERRO CANCHA (TIPO 2)</b>
9.3.1	Panel Acmaford 3d reg 2,08x2,500mts x4,2mm
9.3.2	pilares 60x60x2 Galvanizado
9.3.3	tapa pvc 60x60mm
9.3.4	fijacion rectangular doble galvanizada
9.3.5	esparragos de anclajes
<b>9.4</b>	<b>Puertas y portones</b>
9.4.1	Pilares puertas P3, P4 y P5 (100x100x3)
9.4.2	estructura y porton acceso vehiculos de emergencias cancha
9.4.3	Puerta Jugadores P6 y P3
9.4.4	Portón P4
9.4.5	Puerta P5 y P2
	<b>PINTURAS</b>
9.5.1	Anticorrosivo
9.5.2	Esmalte Sintético
<b>11.4</b>	<b>VEREDAS ACCESIBILIDAD (ancho 1,5m)</b>
11.4.1	Trazados, Replanteo y Niveles
11.4.2	Base Estabilizada y compactada (e:20cm)
11.4.3	moldaje
11.4.4	Hormigón Veredas (e:12cm)
<b>11.5</b>	<b>PLAZA</b>
11.5.2	Bicicletero
11.5.3	Pasto Natural en Rollo
11.5.4	demarcacion estacionamientos accesibilidad y paso peatonal
11.5.5	anillos alcorques arboles

**Equipamiento**

**1.- Disminución de Partidas**

5.2	Monolito Ripo bala 30x30cm
-----	----------------------------

**2.- Obras Extraordinarias:**

5.1	Escaño 220 R
-----	--------------

**SEGUNDO:** **REDACTE** la Unidad de Asesoría Jurídica el Anexo Modificadorio Contractual correspondiente a la brevedad.

**TERCERO:** **ADOPTEN** la Dirección de Obras Municipales, el Director de la Unidad de Asesoría Jurídica y el Director de la Secretaría Comunal de Planificación, las medidas pertinentes para el cumplimiento de esta resolución.



Firmado Digitalmente por  
**DIONISIO MANZO BARBOZA**  
ARQUITECTO  
SECRETARIO MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA  
MINISTRO DE FE



Firmado Digitalmente por  
**OSCAR CALDERÓN SÁNCHEZ**  
ALCALDE  
MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA

**DISTRIBUCIÓN:**

1. Control Interno
2. Administración Municipal
3. SECPLAC
4. DOM
5. Jurídico
6. Secretaría Municipal.
7. Depto. Inversiones
8. Oficina de Partes..

**OCS/DMB/xva/fels.-**