

QUILLOTA, 04 de Noviembre de 2022

La Alcaldía decretó hoy lo que sigue:

**DA.NUM: 10.220 /VISTOS:**

1. Oficio Ordinario N°552/2022 de 14 de octubre de 2022 de Inspector Técnico de Obra (ITO) a Alcalde, que solicita, en el punto 3, rectificar Decreto Alcaldicio N°8131 de **05 de agosto de 2022** que aprueba el anexo modificadorio aumento de plazo de 21 días corridos, en el **visto N°2**, habiéndose detectado un error al solicitar el aumento de plazo, del Proyecto denominado **“CONSERVACIÓN Y HABILITACIÓN VENTANAS SALAS DE CLASES Y TALLERES Y MANTENCIONES VARIAS ESCUELA ABEL GUERRERO, SAN PEDRO, COMUNA DE QUILLOTA”** en el siguiente sentido:

**DONDE DICE:**

*Decreto Alcaldicio N°7250 de fecha 11 de julio de 2022 autorizó aumento de plazo de 21 días corridos para ejecutar los trabajos, contados desde el día 27 de junio de 2022 del proyecto denominado...*

**DEBE DECIR:**

*Decreto Alcaldicio N°7250 de fecha 11.07.2022 autorizó aumento de plazo de 21 días corridos para ejecutar los trabajos, contados desde el día **28 de junio de 2022** del proyecto denominado...*

2. Decreto Alcaldicio N°8131 de 05 de agosto de 2022 que aprobó el Anexo modificadorio **del primer aumento de plazo** de 21 días corridos del proyecto denominado **“CONSERVACIÓN Y HABILITACIÓN VENTANAS SALAS DE CLASES Y TALLERES Y MANTENCIÓN CUBIERTA. ESCUELA ABEL GUERRERO, SAN PEDRO, COMUNA DE QUILLOTA”**;
3. Las facultades que confiere la ley N°18.695, Orgánica constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones;

**DISTRIBUCIÓN:**

1. Control Interno 2. RED-Q 3. Finanzas RED-Q 4. ITO RED-Q (Javier Valenzuela García) 5. Infraestructura RED-Q 6. Administración Municipal 7. Jurídico 8. Secretaría Municipal.

OCS/DMB/cci/cnl.-

## DECRETO

**PRIMERO:** **RECTIFÍCASE** el **VISTO N°2** del Decreto Alcaldicio N°8131 de 05 de agosto de 2022, en el siguiente sentido:

**DONDE DICE:**

*Decreto Alcaldicio N°7250 de fecha 11 de julio de 2022 autorizó aumento de plazo de 21 días corridos para ejecutar los trabajos, contados desde el día 27 de junio de 2022 del proyecto denominado...*

**DEBE DECIR:**

*Decreto Alcaldicio N°7250 de fecha 11.07.2022 autorizó aumento de plazo de 21 días corridos para ejecutar los trabajos, contados desde el día **28 de junio de 2022** del proyecto denominado...*

**SEGUNDO:** **ESTABLÉCESE** que en todos los demás aspectos el Decreto Alcaldicio **N°8131** de 05 de agosto de 2022 quedan vigentes, incólume e inmodificado.

**TERCERO:** **ADJÚNTESE** copia del Decreto Alcaldicio **N°8131** de 05 de agosto de 2022.

**CUARTO:** **ADOPTÉ** el Inspector Técnico de Obra, las medidas pertinentes para el cumplimiento de esta resolución.



Firmado Digitalmente por  
**DIONISIO MANZO BARBOZA**  
ARQUITECTO  
SECRETARIO MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA  
MINISTRO DE FE



Firmado Digitalmente por  
**OSCAR CALDERÓN SÁNCHEZ**  
ALCALDE  
MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA

**DISTRIBUCIÓN:**

1. Control Interno
2. RED-Q
3. Finanzas
4. ITO
5. Infraestructura
6. Administración Municipal
7. Jurídico
8. Secretaría Municipal