

QUILLOTA, 04 de Noviembre de 2022

La Alcaldía decretó hoy lo que sigue:

**D.A.NUM: 10.221 /VISTOS:**

1. Oficio Ordinario N°552/2022 de 14 de octubre de 2022 de Inspector Técnico de Obra (ITO) a Alcalde, que solicita en el Punto 4. rectificar Decreto Alcaldicio N°8302 de **12 de Agosto de 2022** que aprueba el Anexo modificadorio del segundo aumento de plazo de 25 días **corridos en el visto 3**, habiéndose detectado un error al solicitar el aumento de plazo, del Proyecto denominado **“CONSERVACIÓN Y HABILITACIÓN VENTANAS SALAS DE CLASES Y TALLERES Y MANTENCIONES VARIAS ESCUELA ABEL GUERRERO, SAN PEDRO, COMUNA DE QUILLOTA”** en el siguiente sentido:

**DONDE DICE:**

*Decreto Alcaldicio N°8018 de fecha 02.08.2022, que autorizó aumento de plazo de 25 días corridos, contados desde el día 27 de julio de 2022 del proyecto denominado...*

**DEBE DECIR:**

*Decreto Alcaldicio N°8018 de fecha 02.08.2022, que autorizó aumento de plazo de 25 días corridos, contados desde el día **20 de julio de 2022** del proyecto denominado...*

2. Decreto Alcaldicio N°8302 de 12 de agosto de 2022 que aprobó el Anexo modificadorio **del segundo aumento de plazo** de 25 días corridos del proyecto denominado **“CONSERVACIÓN Y HABILITACIÓN VENTANAS SALAS DE CLASES Y TALLERES Y MANTENCIÓN CUBIERTA. ESCUELA ABEL GUERRERO, SAN PEDRO, COMUNA DE QUILLOTA”**;
3. Las facultades que confiere la ley N°18.695, Orgánica constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones;

**DISTRIBUCIÓN:**

1. Control Interno 2. RED-Q 3. Finanzas RED-Q 4. ITO RED-Q (Javier Valenzuela García) 5. Infraestructura RED-Q 6. Administración Municipal 7. Jurídico 8. Secretaría Municipal.

## DECRETO

**PRIMERO:** **RECTIFÍCASE** el **VISTO N°3** del Decreto Alcaldicio N°8302 de 12 de agosto de 2022, en el siguiente sentido:

**DONDE DICE:**

*Decreto Alcaldicio N°8018 de fecha 02.08.2022, que autorizó aumento de plazo de 25 días corridos, contados desde el día 27 de julio de 2022 del proyecto denominado...*

**DEBE DECIR:**

*Decreto Alcaldicio N°8018 de fecha 02.08.2022, que autorizó aumento de plazo de 25 días corridos, contados desde el día **20 de julio de 2022** del proyecto denominado...*


**SEGUNDO:** **ESTABLÉCESE** que en todos los demás aspectos del Decreto N°8302 de 12 de agosto de 2022 quedan vigente, incólume e inmodificado.

**TERCERO:** **ADJÚNTESE** copia del Decreto Alcaldicio N°8302 de 12 de agosto de 2022.

**CUARTO:** **ADOpte** el Inspector Técnico de Obra, las medidas pertinentes para el cumplimiento de esta resolución.



Firmado Digitalmente por  
**DIONISIO MANZO BARBOZA**  
ARQUITECTO  
SECRETARIO MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA  
MINISTRO DE FE



Firmado Digitalmente por  
**OSCAR CALDERÓN SÁNCHEZ**  
ALCALDE  
MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA

**DISTRIBUCIÓN:**

1. Control Interno
2. RED-Q 3. Finanzas
3. RED-Q 4. ITO
4. RED-Q (Javier Valenzuela García)
5. Infraestructura
6. RED-Q 6. Administración Municipal
7. Jurídico
8. Secretaría Municipal.