

QUILLOTA, 02 de Diciembre de 2022.

La Alcaldía decretó hoy lo que sigue:

**DA.NUM: 11.057 /VISTOS:**

1. Oficio Ordinario N°552/2022 de 14 de octubre de 2022 de Inspector Técnico de Obra (ITO) a Alcalde, que solicita rectificar Decreto Alcaldicio N°8018 de 02 de agosto de 2022, en Visto N°1 y numerando PRIMERO de la parte resolutive, habiéndose detectado un error en la redacción realizada por el Inspector Técnico de Obra (ITO), cuando solicitó rectificar el Decreto Alcaldicio N°8018 de 02 de agosto de 2022, del Proyecto denominado “**CONSERVACIÓN Y HABILITACIÓN VENTANAS SALAS DE CLASES Y TALLERES Y MANTENCIONES VARIAS ESCUELA ABEL GUERRERO, SAN PEDRO, COMUNA DE QUILLOTA**” en el siguiente sentido:

Visto N° 1:

**DONDE DICE:**

Se solicita autorizar un aumento en el plazo de ejecución de 25 días corridos, contados desde el día 27 de Julio del 2022...

**DEBE DECIR:**

Se solicita autorizar un aumento en el plazo de ejecución de 25 días corridos, contados desde el día **20 de Julio del 2022...**

Y en la parte resolutive Numerando PRIMERO:

**DONDE DICE:**

**PRIMERO:** **AUTORÍZASE** aumento plazo de **25 días corridos** contados desde el 27 de julio de 2022 del proyecto denominado...

**DEBE DECIR:**

**PRIMERO:** **AUTORÍZASE** aumento plazo de **25 días corridos** contados desde el **20 de julio de 2022** del proyecto denominado...

2. Decreto Alcaldicio N°8018 de 02 de agosto de 2022, que autorizó aumento de plazo de **25 días corridos** contados desde el 27 de julio de 2022, del proyecto denominado “**CONSERVACIÓN Y HABILITACIÓN VENTANAS SALAS DE CLASES Y TALLERES Y MANTENCIONES VARIAS ESCUELA ABEL GUERRERO, SAN PEDRO, COMUNA DE QUILLOTA**”;
3. Las facultades que confiere la ley N°18.695, Orgánica constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones;

**DISTRIBUCIÓN:**

1. Control Interno 2. RED-Q 3. Finanzas RED-Q 4. ITO RED-Q (Javier Valenzuela García) 5. Infraestructura RED-Q 6. Administración Municipal 7. Jurídico 8. Secretaría Municipal.

## DECRETO

**PRIMERO:** **RECTIFÍCASE** VISTO N° 1 Y NUMERANDO PRIMERO de la parte resolutive del Decreto Alcaldicio N°8018 de 02 de agosto de 2022, en el siguiente sentido:

Visto N° 1:

**DONDE DICE:**

Se solicita autorizar un aumento en el plazo de ejecución de 25 días corridos, contados desde el día 27 de Julio del 2022...

**DEBE DECIR:**

Se solicita autorizar un aumento en el plazo de ejecución de 25 días corridos, contados desde el día **20 de Julio del 2022...**

Y en la parte resolutive Numerando PRIMERO:

**DONDE DICE:**

**PRIMERO:** **AUTORIZASE** aumento plazo de **25 días corridos** contados desde el 27 de julio de 2022 del proyecto denominado...

**DEBE DECIR:**

**PRIMERO:** **AUTORIZASE** aumento plazo de **25 días corridos** contados desde el **20 de julio de 2022** del proyecto denominado...


**SEGUNDO:** **ESTABLÉCESE** que en todos los demás aspectos el Decreto Alcaldicio N° 8018 de 02 de agosto de 2022, queda vigente, incólume e inmodificado.

**TERCERO:** **ADJÚNTESE** copia de este Decreto Alcaldicio N°8018 de 02 de agosto de 2022.

**CUARTO:** **ADOpte** el Inspector Técnico de Obra, las medidas pertinentes para el cumplimiento de esta resolución.



Firmado Digitalmente por  
DIONISIO MANZO BARBOZA  
ARQUITECTO  
SECRETARIO MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA  
MINISTRO DE FE



Firmado Digitalmente por  
OSCAR CALDERÓN SÁNCHEZ  
ALCALDE  
MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA

**DISTRIBUCIÓN:**

1. Control Interno
2. RED-Q
3. Finanzas RED-Q
4. ITO RED-Q (Javier Valenzuela García)
5. Infraestructura RED-Q
6. Administración Municipal
7. Jurídico
8. Secretaría Municipal.