Este Acto Administrativo incorpora Firma Electrónica Avanzada, conforme a la Ley 19.799. El documento impreso es sólo una copia del documento original.

**Quillota, 01 de septiembre de 2022.**

**Alcaldía decretó hoy lo que sigue:**

## D. A. NUM: 8737 /VISTOS:

1. Oficio Ordinario Nº4426/2022 de 17 de agosto de 2022 de Director del Departamento de Salud de Quillota a Alcalde, con V° B° alcaldicio, en que solicita aprobar **ANEXO DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE OBRAS MENORES, DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA I. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA,** ID 2832-45-LP21, lo anterior por aumento de un 30%;

2. Garantía online fiel cumplimiento Póliza 3005176 de CONTEMPORA Seguros Generales de 17 de agosto de 2022, por un monto de $5.850.000.-,a favor del Departamento de Salud de la Municipalidad Quillota;

3. Decreto Alcaldicio N°8068 de 03 de agosto de 2022, que autorizó aumento de contrato de un 30% de la propuesta pública denominada **"LICITACIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO DE OBRAS MENORES, DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA",** licitada a través del Sistema Mercado Público Adquisición N°2832-45-LP21, financiada por el Departamento de Salud de acuerdo a los siguientes términos:

**NOMBRE:** ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN ARCAVERDE LIMITADA.
**RUT:** 76.287.172-6
**DOMICILIO:** CONDELL NRO. 420, QUILLOTA
**FONO:** 56-9-47994344
**REPRESENTANTE LEGAL:** RAMÓN ALEXIS VALENCIA RIOS
**CÉDULA DE IDENTIDAD:** 14.253.313-8.
**DOMICILIO:** MONTERREY NRO. 2103, QUILLOTA.
**FONO:** 56-9-47994344.
**MONTO DE AUMENTO DE CONTRATO:** 27.000.000.- IMPUESTO INCLUIDO.
**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA:** NRO. 1588 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2022 POR UN MONTO DE 27.000.000.-IVA INCLUIDO.
**PERÍODO DE VIGENCIA:** DESDE LA APROBACIÓN DEL DECRETO ALCALDICIO DE AUMENTO DE CONTRATO Y HASTA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2022.
**FORMALIZACIÓN:** MEDIANTE ANEXO DE CONTRATO DE SUMINISTRO.
**CAUCIÓN:** 5% DEL MONTO TOTAL DE AUMENTO DE CONTRATO.

4. **ANEXO DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE OBRAS MENORES, DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA I. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA**, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Quillota y **ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN ARCAVERDE LIMITADA**, de 03 de agosto de 2022;

5. Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones;

**DISTRIBUCIÓN:**
1. Control Interno 2. Dirección del Departamento de Salud 3. Adquisiciones del Departamento de Salud 4. Unidad Técnica Programática del Departamento de Salud 5. Administración Municipal 6. Secretaría Municipal 7. Archivo.-

**PVH/DMB/maom.-**

# D E C R E T O

**PRIMERO: APRUÉBASE** el siguiente **ANEXO DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE OBRAS MENORES, DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA I. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA**:

## ANEXO DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE OBRAS MENORES, DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA I. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA.

I. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA

CON

ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN ARCAVERDE LIMITADA

En Quillota, a 03 de agosto del año 2022, entre la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA**, Corporación de Derecho Público, Rut N°69.060.100-1, representada legalmente por su Alcalde don **ÓSCAR RODOLFO CALDERÓN SÁNCHEZ**, chileno, divorciado, asistente social, cédula nacional de identidad N°8.477.743-9, ambos domiciliados en calle Maipú N°330, segundo piso, comuna de Quillota, en adelante "la Municipalidad" o "el Alcalde", por una parte; y por la otra, la empresa **ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN ARCAVERDE LIMITADA,** Rut N°76.287.172-6, representada legalmente por don **RAMÓN ALEXIS VALENCIA RÍOS**, cedula de identidad N°14.253.313-8, **ambos con domicilio en calle Condell N°420**, comuna de Quillota, fono +56 9 47994344, en adelante "el contratista" se ha convenido el siguiente anexo de contrato de suministro:

**PRIMERO: ADJUDICACIÓN ORIGINAL.** Por medio del decreto alcaldicio N°10.500, de fecha 16 de diciembre del año 2021, se adjudica la licitación pública ID N°2832-45-LP21, al oferente empresa ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN ARCAVERDE LIMITADA, representada legalmente en la forma señalada en la comparecencia, respecto la ejecución del servicio de suministro señalado anteriormente. Con esa misma fecha se celebra el contrato respectivo entre las partes, el que fue aprobado por medio del decreto alcaldicio N°11.086, de fecha 31 de diciembre de 2021.

**SEGUNDO: AUMENTO DE CONTRATO.** Por medio del decreto alcaldicio N°8.068, de fecha 03 de agosto de 2022, se autoriza el aumento de un 30% del contrato señalado en la cláusula precedente, por un periodo que se extiende desde la suscripción del presente instrumento y hasta el día 16 de diciembre de 2022, y por un monto ascendente a $27.000.000 (veintisiete millones de pesos) IVA incluido, debiendo garantizar el 5% del valor antes señalado.

**TERCERO: INALTERABILIDAD DEL CONTRATO ORIGINAL.** Las demás cláusulas del contrato original, que no resulten modificadas o incompatibles con lo estipulado en el presente anexo, permanecerán inalterables y en iguales términos siendo obligatorias para las partes contratantes en todos sus términos.

**CUARTO: EJEMPLARES.** El presente anexo de contrato se firma en siete ejemplares, quedando uno en poder del contratista y los otros en las respectivas unidades municipales.

En conformidad, y previa lectura, firman.

ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN ARCAVERDE LTDA
PROVEEDOR
REPRESENTANTE LEGAL
RAMÓN ALEXIS VALENCIA RÍOS

ÓSCAR CALDERÓN SÁNCHEZ
ALCALDE
I. M. DE QUILLOTA

**DISTRIBUCIÓN:**

1. Control Interno 2. Dirección del Departamento de Salud 3. Adquisiciones del Departamento de Salud 4. Unidad Técnica Programática del Departamento de Salud 5. Administración Municipal 6. Secretaría Municipal 7. Archivo.-

**PVH/DMB/maom.-**

**SEGUNDO:** **ADOPTE** el Director del Departamento de Salud Municipal las medidas pertinentes para el cumplimiento de esta resolución.

I. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE

Firmado Digitalmente por
DIONISIO MANZO BARBOZA
ARQUITECTO
SECRETARIO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
MINISTRO DE FE

I. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
ALCALDESA (S)
ALCALDIA

Firmado Digitalmente por
**PAULA VÁSQUEZ HENRÍQUEZ**
**TRABAJADORA SOCIAL**
**MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA**
**ALCALDESA (S)**

**DISTRIBUCIÓN:**

1. Control Interno 2. Dirección del Departamento de Salud 3. Adquisiciones del Departamento de Salud 4. Unidad Técnica Programática del Departamento de Salud 5. Administración Municipal 6. Secretaría Municipal 7. Archivo.-

**PVH/DMB/maom.-**