

Quillota, 05 de Julio de 2018.-

Alcaldía decretó hoy lo que sigue:

**D.A. NUM: 6891/VISTOS:**

1. Oficio Ordinario N°615/2018 de 03 de Julio de 2018 de Director (s) de Obras Municipales a Sr. Alcalde, recibido en Secretaría Municipal el 05 de Julio de 2018, en que solicita se dicte Decreto Alcaldicio que autorice Suspensión de Plazo a contar del día 11 de Junio de 2018, de la Obra denominada **“MEJORAMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS CALLE MOLINARE, COMUNA DE QUILLOTA”**, aprobado por Decreto Alcaldicio N°4353 de fecha 13 de Abril de 2018. Lo anterior, debido a que se debe desarrollar un nuevo proyecto para empalme del Servicio de Agua Potable y obtener la aprobación de ESVAL S.A. Cabe indicar que en el proyecto original existía un error en la ubicación de la matriz;
2. Resolución Alcaldicia estampada en el documento anteriormente mencionado;
3. Decreto Alcaldicio N°2258 de 05 de Febrero de 2018 que aprobó Expediente Técnico y autorizó llamado a Licitación Pública del proyecto denominado **“MEJORAMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS CALLE MOLINARE, COMUNA DE QUILLOTA”**;
4. Decreto Alcaldicio N°3441 de 05 de Marzo de 2018 que adjudicó la Licitación Pública del proyecto denominado **“MEJORAMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS CALLE MOLINARE, COMUNA DE QUILLOTA”**, Adquisición N°2831-6-LQ18 al proponente identificado como **ALVARO LÓPEZ GALLEGUILLOS**;
5. Decreto Alcaldicio N°4353 de 13 de Abril de 2018 que aprobó Contrato de Ejecución de Obras a Suma Alzada **MEJORAMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS CALLE MOLINARE, COMUNA DE QUILLOTA**, suscrito entre I. Municipalidad de Quillota y **ALVARO LÓPEZ GALLEGUILLOS**;
6. La Resolución N° 1600 de 2008 de Contraloría General de la República que fija normas de exención del trámite de Toma de Razón, y en virtud de las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones;

**DECRETO**

**PRIMERO:** **REGULARÍZASE** Suspensión de Plazo de la Obra denominada **“MEJORAMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS CALLE MOLINARE, COMUNA DE QUILLOTA”**, a contar del día 11 de Junio de 2018.

**SEGUNDO:** **ADOpte** el Director de Obras Municipales las medidas pertinentes para el cumplimiento de esta resolución.

Anótese, comuníquese, dese cuenta.



**DIONISIO MANZO BARBOZA**  
ARQUITECTO  
SECRETARIO MUNICIPAL



**DR. LUIS MELLA GAJARDO**  
ALCALDE

**DISTRIBUCIÓN:**

1. Control Interno
2. SECPLAN
3. Jurídico
4. DOM
5. ITO
6. Finanzas
7. Presupuesto
8. Director de Obras Municipales
9. Administración Municipal
10. Secretaría Municipal.

LMG/DMB/pssm.-