

Quillota, 06 de Enero de 2020.  
Alcaldía decretó hoy lo que sigue:

**D. A. NUM: 066/VISTOS:**

1. Oficio Ordinario N°941/2019 de 28 de Noviembre de 2019 del Director de Obras Municipales a Sr. Alcalde, recibido en Secretaría Municipal el 06 de Enero de 2020, mediante el cual solicita dejar sin efecto Decreto Alcaldicio N°10.285 de fecha 27 de Septiembre de 2019, donde se otorgó extensión de suspensión de plazo del proyecto denominado **“PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA TERRENO ESTADIO LUCIO FARIÑA FERNÁNDEZ DE QUILLOTA”** en 15 días corridos, los cuales serán contados desde el 29 de septiembre de 2019 al 13 de Octubre de 2019, ambos días incluidos, hasta que la empresa CIPRES Consultores Ltda, cumpla con el encargo motivo de la presente licitación, ID N°2831-21-LQ18. La nueva fecha de término es el 13 de octubre de 2019;
2. Resolución Alcaldicia estampada en el documento anteriormente mencionado;
3. Decreto Alcaldicio N°10.285 de fecha 27 de Septiembre de 2019, donde se otorgó extensión de suspensión de plazo del proyecto denominado **“PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA TERRENO ESTADIO LUCIO FARIÑA FERNÁNDEZ DE QUILLOTA”** en 15 días corridos, los cuales serán contados desde el 29 de septiembre de 2019 al 13 de Octubre de 2019, ambos días incluidos, hasta que la empresa CIPRES Consultores Ltda, cumpla con el encargo motivo de la presente licitación, ID N°2831-21-LQ18. La nueva fecha de término es el 13 de octubre de 2019;
4. La Resolución N° 06 de 26 de Marzo de 2019 de Contraloría General de la República que fija normas de exención del trámite de Toma de Razón, y en virtud de las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones;

**DECRETO**

**PRIMERO:** DÉJASE sin efecto Decreto Alcaldicio N°10.285 de fecha 27 de Septiembre de 2019.

**SEGUNDO:** ADOPTE el Director de Obras Municipales las medidas pertinentes para el cumplimiento de esta resolución.

Anótese, comuníquese, dese cuenta.



**DIONISIO MANZO BARBOZA**  
**ARQUITECTO**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**



**OSCAR CALDERÓN SÁNCHEZ**  
**ASISTENTE SOCIAL**  
**ALCALDE(S)**

**DISTRIBUCIÓN:**

1. Director del Departamento de Obras Municipales
2. DOM
3. Jurídico
4. Control Interno
5. Finanzas
6. Presupuesto
7. Administración Municipal
8. Alcaldía
9. Secretaria Municipal

**OCS/DMB/lcv.-**