

QUILLOTA, 11 MAR 2020

La Alcaldía Decreto hoy lo que sigue:

**D.A. NUM: 3025 /VISTOS:**

1. Decreto Alcaldicio N°10.634 de 09 de octubre de 2019, que autorizó aumento de plazo para la ejecución del proyecto "**NORMALIZACIÓN DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EDIFICIO CONSISTORIAL, COMUNA DE QUILLOTA**", Código BIP N°30486028-0, adjudicada por Decreto Alcaldicio N°7883 de 19 de Julio de 2019 al Contratista Álvaro López Galleguillos, Rut [REDACTED] lo anterior por un periodo de 30 días corridos a contar del día 12 de Septiembre de 2019;
2. La Resolución N° 06 de 26 de Marzo de 2019 de la Contraloría General de la República que fija normas de exención del trámite de Toma de Razón; y en virtud de las facultades que me confiere la ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones;

**DECRETO**

**PRIMERO:** **RECTIFÍCASE** Numerando PRIMERO del Decreto Alcaldicio N°10.634 de 09 de octubre de 2019, en el siguiente sentido:

**DONDE DICE:**

**SEGUNDO:** **REDACTE** la Unidad de Asesoría Jurídica el Anexo Modificadorio Contractual correspondiente a la brevedad.

**DEBE DECIR:**

**SEGUNDO:** **ESTABLÉCESE** que la Adquisición se formalizará mediante Orden de Compra.

**SEGUNDO:** **ESTABLÉCESE** que en todo los demás aspectos, el Decreto Alcaldicio N°10.634 de 09 de octubre de 2019, permanece vigente, incólume e inmodificado.

**TERCERO:** **ADOpte** el Director de Obras Municipales las medidas pertinentes para el cumplimiento de esta resolución.

Anótese, comuníquese, dése cuenta.



**DISTRIBUCIÓN:**

1. SECPLAN
2. DOM
3. Finanzas
4. Control Interno
5. Presupuesto
6. Jurídico
7. Administración Municipal
8. Secretaría Municipal.

LMG/DMB/jlm.-