

Quillota, 03 de julio de 2020.

Alcaldía decretó hoy lo que sigue:

**D.A. NUM: 05447 /VISTOS:**

1. Oficio Ordinario N°378/2020 de 02 de julio de 2020 de Director Daem Quillota a Sr. Alcalde, en que informa que en relación al proyecto obra **"PROYECTO DE CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA CEIA, COMUNA DE QUILLOTA, RED-Q, ID CHILE COMPRA 2833-44-LQ19**, adjudicado mediante Decreto Alcaldicio N°1696 de fecha 30.01.2020, por licitación pública al Contratista Ingeniería y Construcción Sustentable Incosuro Limitada, RUT 76.341.473-6, por un monto de **\$177.777.777.- impuesto incluido**, con plazo de ejecución de 142 días corridos (plazo oferta de 85 días, más el aumento de plazo de 57 días), contados desde el 24 de febrero de 2020 hasta el 14 de julio de 2020, con ocasión de la Contingencia provocada por la Pandemia COVID-19 que afecta al país, y de acuerdo a lo instruido por la autoridad Sanitaria de declarar cuarentena a la Comuna de Quillota a contar del día viernes 26 de junio a las 22:00 horas, no es posible continuar con las obras, debido a que se prohíbe la libre circulación de personas con el fin de evitar la transmisión comunitaria y expansión del virus, y no es de carácter imprescindible. Esta suspensión del plazo será por lo menos hasta que se dé término a la Cuarentena en la Comuna. Por lo anterior, solicita se dicte Decreto Alcaldicio para detener la Obra y su plazo de ejecución de las Obra, contados desde el día 27 de junio de 2020 y hasta que se levante la Cuarentena en la Comuna de Quillota;
2. Resolución Alcaldicia estampada en el documento anteriormente mencionado;
3. Decreto Alcaldicio N°4788 de 27 de mayo de 2020 que autorizó aumento de plazo para el proyecto denominado **"CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA CEIA, COMUNA DE QUILLOTA, RED-Q"**, en 57 días corridos para ejecutar los trabajos, contados desde el día 19 de mayo de 2020;
4. Decreto Alcaldicio N°1696 de 30 de enero de 2020 que adjudicó la Licitación Pública denominada **"CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CEIA"**, efectuada a través del Sistema Chile Compra Adquisición N°2833-44-LQ19, financiada mediante Fondos Infraestructura MINEDUC 2019, al Proponente identificado como INCOSURO LTDA., RUT N°76.341.473-6, representada legalmente por Fabián Roldal Navarro, RUT [REDACTED] con domicilio en [REDACTED] por la suma total de **\$177.777.777.- IVA incluido**, con un plazo de 85 días corridos que se contarán a partir de la fecha de firma del contrato o del Acta de Entrega de Terreno;
5. Acta de Entrega de Terreno del Proyecto denominado **"CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CEIA"**;
6. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones;

**DECRETO**

**PRIMERO:** **PROCÉDASE** a la Paralización y Suspensión de Plazo de la Obra denominada **"PROYECTO DE CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA CEIA, COMUNA DE QUILLOTA, RED-Q, ID CHILE COMPRA 2833-44-LQ19**, adjudicada mediante Decreto Alcaldicio N°1696 de fecha 30.01.2020, al Contratista Ingeniería y Construcción Sustentable Incosuro Limitada, RUT 76.341.473-6, por un monto de **\$177.777.777.- impuesto incluido**, desde el día 27 de junio de 2020 y hasta que se levante la Cuarentena en la Comuna de Quillota.

**SEGUNDO:** **REDACTE** la Unidad de Asesoría Jurídica el Anexo Modificadorio Contractual correspondiente a la brevedad.

**TERCERO:** **ADOpte** el Director de Educación Municipal **RED-Q** las medidas pertinentes para el cumplimiento de esta resolución.

Anótese, comuníquese, dese cuenta.



**PATRICIO ENCALADA AHUMADA**  
**INGENIERO DE TRANSPORTES**  
**SECRETARIO MUNICIPAL (s)**  
**MINISTRO DE FE**



**DR. LUIS MELLA GAJARDO**  
**ALCALDE**

**DISTRIBUCIÓN:**

1. Control Interno 2. RED-Q 3. Finanzas RED-Q 4. Jurídico 5. Administración Municipal 6. Alcaldía 7. Secretaría Municipal 8. Fabiana Lazo F.

**LMG/PEA/jlm.-**