

Quillota, 02 de Diciembre de 2022.

La Alcaldía decretó hoy lo que sigue:

DA.NUM: 11.060 /VISTOS:

1. Oficio Ordinario N°552/2022 de 14 de octubre de 2022 de Inspector Técnico de Obra (ITO) a Alcalde, que solicita rectificar Decreto Alcaldicio N°8302 de 12 de agosto de 2022, en Visto N° 3, habiéndose detectado error en la redacción indicada por el Inspector Técnico de Obra (ITO), cuando solicitó rectificar el Decreto Alcaldicio N°8302 de 12 de agosto de 2022, que aprobó el Anexo modificatorio del segundo aumento de plazo de 25 días corridos en el siguiente sentido:

Visto N° 3:

DONDE DICE:

Decreto Alcaldicio N° 8018 de 02 de agosto de 2022, que autorizó aumento de plazo de **21 días corridos** contados desde el 27 de julio de 2022, del proyecto denominado...

DEBE DECIR:

Decreto Alcaldicio N° 8018 de 02 de agosto de 2022, autorizó aumento de plazo de **21 días corridos** contados desde el **20 de julio de 2022**, del proyecto denominado...

2. Decreto Alcaldicio N° 8302 de 12 de agosto de 2022, que aprobó **“ANEXO MODIFICATORIO CONTRACTUAL denominado “CONSERVACIÓN Y HABILITACIÓN VENTANAS SALAS DE CLASES Y TALLERES Y MANTENCIONES VARIAS ESCUELA ABEL GUERRERO, SAN PEDRO, COMUNA DE QUILLOTA”**;
3. Las facultades que confiere la ley N°18.695, Orgánica constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones;

DISTRIBUCIÓN:

1. Control Interno 2. RED-Q 3. Finanzas RED-Q 4. ITO RED-Q (Javier Valenzuela García) 5. Infraestructura RED-Q 6. Administración Municipal 7. Jurídico 8. Secretaría Municipal.

DECRETO

PRIMERO: **RECTIFÍCASE** VISTO N° 3 del Decreto Alcaldicio N° 8302 de 12 de agosto de 2022, en el siguiente sentido:

Visto N° 3:

DONDE DICE:

Decreto Alcaldicio N° 8018 de 02 de agosto de 2022, que autorizó aumento de plazo de **21 días corridos** contados desde el 27 de julio de 2022, del proyecto denominado...

DEBE DECIR:

Decreto Alcaldicio N° 8018 de 02 de agosto de 2022, autorizó aumento de plazo de **21 días corridos** contados desde el **20 de julio de 2022**, del proyecto denominado...

SEGUNDO: **ESTABLÉCESE** que en todos los demás aspectos el Decreto Alcaldicio N°8302 de 12 de agosto de 2022, queda vigente, incólume e inmodificado.

TERCERO: **ADJÚNTESE** copia de este Decreto Alcaldicio N°8302 de 12 de agosto de 2022.

CUARTO: **ADOpte** el Inspector Técnico de Obra, las medidas pertinentes para el cumplimiento de esta resolución.



Firmado Digitalmente por
DIONISIO MANZO BARBOZA
ARQUITECTO
SECRETARIO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
MINISTRO DE FE



Firmado Digitalmente por
OSCAR CALDERÓN SÁNCHEZ
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA

DISTRIBUCIÓN:

1. Control Interno
2. RED-Q
3. Finanzas RED-Q
4. ITO RED-Q (Javier Valenzuela García)
5. Infraestructura RED-Q
6. Administración Municipal
7. Jurídico
8. Secretaría Municipal.