

Quillota, 06 de Junio de 2023.

Alcaldía decretó hoy lo que sigue:

**D. A. NUM: 5.284 /VISTOS:**

1. Oficio Ordinario N°165/2023 de 31 de mayo de 2023 de Director de Unidad de Asesoría Jurídica a Secretario Municipal, en que solicita aprobar Anexo Modificadorio Contractual (**por 2° aumento de plazo**) **Mejoramiento de Plaza Intergeneracional Población Carlos Mardones, comuna de Quillota**, entre la Municipalidad de Quillota y **Álvaro Patricio López Galleguillos**;
2. Decreto Alcaldicio N°3.183 de 05 de abril de 2023, que autorizó regularizar segundo aumento de plazo de 40 días corridos para el proyecto "**Mejoramiento de Plaza Intergeneracional Población Carlos Mardones, Comuna de Quillota**", según el siguiente detalle:

Fecha de Inicio	27/09/2022
Plazo ejecución	60 días corridos
Fecha de término	26/11/2022
<b>Aumento de plazo</b>	60 días corridos
Fecha contractual de Término	25/01/2023
<b>Segundo Aumento de plazo</b>	40 días corridos desde el 26/01/2023 al 7/03/2023
Fecha contractual de término	<b>07/03/2023</b>

3. Anexo Modificadorio Contractual (**2do. aumento de plazo**) **Mejoramiento de Plaza Intergeneracional Población Carlos Mardones, comuna de Quillota**, entre la I. Municipalidad de Quillota y **Álvaro Patricio López Galleguillos**, de 05 de abril de 2023;
4. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones;

**DECRETO**

**PRIMERO:**  
Contractual:

**APRUÉBASE** el siguiente Anexo Modificadorio

**DISTRIBUCIÓN:**

1. Control Interno 2. SECPLAN 3. Jurídico 4. Administración Municipal 5. Finanzas 6. Presupuesto 7. Dirección de Deportes 8. DOM 9. Ximena Martínez Ch. (ITO - DOM) 10. Secretaría Municipal.

OCS/DMB/aoc.-

**Quillota**  
Municipalidad  
UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA

**ANEXO MODIFICATORIO CONTRACTUAL  
(2do. aumento de plazo)**

**MEJORAMIENTO DE PLAZA INTERGENERACIONAL POBLACIÓN CARLOS  
MARDONES,  
COMUNA DE QUILLOTA**

**I. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA  
Y  
ALVARO PATRICIO LÓPEZ GALLEGUILLOS**

En Quillota, a 05 de abril de 2023, entre la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA**, Corporación de Derecho Público, Rol Único Tributario N°69.060.100-1, representada legalmente por su Alcalde don **ÓSCAR CALDERÓN SÁNCHEZ**, chileno, asistente social, cédula de identidad N°8.477.743-9, ambos domiciliados en Quillota, calle Maipú N°330, Segundo Piso, en adelante "la Municipalidad" o "el Alcalde", y don **ÁLVARO PATRICIO LÓPEZ GALLEGUILLOS**, chileno, ingeniero constructor, cédula nacional de identidad y rol único tributario N° 13.998.771-3, domiciliado en la ciudad y comuna de Valparaíso, Avenida Laguna Curauma N° 1.110, fono 989020334, correo electrónico alvaro.lopez.galleguillos@gmail.com; en adelante "el Contratista" o "la Oferente"; quienes acreditan sus identidades con las cédulas anotadas; se ha convenido en lo siguiente:

**PRIMERO:** Por Decreto Alcaldicio N°8.530, de 22.08.2022, se adjudicó al contratista ya individualizado, la ejecución del proyecto denominado "**MEJORAMIENTO DE PLAZA INTERGENERACIONAL POBLACIÓN CARLOS MARDONES, COMUNA DE QUILLOTA**". El precio, el plazo y demás condiciones se detallan en el correspondiente contrato celebrado con fecha 24 de agosto de 2022 y protocolizado en la Notaría de Quillota de don Julio Abuyeres Jadue bajo el N°198-2022 con fecha 21.01.2022. Mediante Decreto Alcaldicio N°11.202 de 07.12.2022 se autorizó un aumento de plazo consistente en 60 días corridos a contar de la fecha original de conclusión del plazo, el cual se extiende hasta el día 25 de enero de 2023. Asimismo, mediante Decreto Alcaldicio N°2.015 de

**DISTRIBUCIÓN:**

1. Control Interno
2. SECPLAN
3. Jurídico
4. Administración Municipal
5. Finanzas
6. Presupuesto
7. Dirección de Deportes
8. DOM
9. Ximena Martínez Ch. (ITO - DOM)
10. Secretaría Municipal.

**OCS/DMB/aoc.-**

**Quillota**  
Municipalidad  
UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA

09.02.2023, se autorizó una modificación del proyecto, compensando aumento de obras con disminuciones de las mismas, manteniendo el monto FNDR autorizado.

**SEGUNDO:** Mediante su Ordinario N°211/2023 de 22.03.2023, El Director de Obras Municipales, solicitó autorizar la regularización de un segundo aumento del plazo de ejecución del contrato, consistente en 40 días corridos, a contar del 26 de enero de 2023, el cual se extiende hasta el día 07 de marzo de 2023. Fundamenta su solicitud en la circunstancia de haber ajustado las cubicaciones de partidas producto de la modificación del proyecto, esto es adecuación de pasto, baldosas y reubicación de algunos equipamientos.

**TERCERO:** Por todo lo anterior, se hace menester modificar las cláusulas primera y cuarta, las que quedan del siguiente tenor:

*"PRIMERO: Por Oficio Ordinario N°211/2022 de 10.08.2022 de la Secretaría Comunal de Planificación, la respectiva Comisión Evaluadora puso en conocimiento del señor Alcalde los antecedentes necesarios para resolver la licitación pública del proyecto denominado "MEJORAMIENTO DE PLAZA INTERGENERACIONAL POBLACIÓN CARLOS MARDONES, COMUNA DE QUILLOTA", financiada con recursos provenientes del Gobierno Regional de Valparaíso, Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL); y convocada a través del Sistema Electrónico de Información de Compras y Contrataciones de la Administración (sitio electrónico mercadopublico.cl), Adquisición N° 2831-18-LP22, señalando la oferta presentada por don ÁLVARO PATRICIO LÓPEZ GALLEGUILLOS, como la más conveniente para los intereses municipales. Por Decreto Alcaldicio N°8.530, de 22.08.2022, se adjudicó a la Contratista antes nombrada la ejecución del referido proyecto por la suma de \$75.072.937.- IVA incluido y un plazo de ejecución de 160 días corridos contados a partir de la fecha del acta de entrega de terreno.*

*CUARTO: Las partes acuerdan el plazo de CIENTO SESENTA (160) DÍAS CORRIDOS para la ejecución de las obras contratadas, contado desde la fecha del Acta de Entrega de Terreno."*

**CUARTO:** En lo no modificado, el contrato primitivo permanece vigente e inalterado.

**QUINTO:** El contratista deberá ajustar sus cauciones a los nuevos plazos acordados.


  
**ÁLVARO LÓPEZ GALLEGUILLOS**  
Contratista

  
  
**ÓSCAR CALDERÓN SÁNCHEZ**  
ALCALDE  
I. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA

Distribución:  
1.- Contratista. 2.- Secplan 3.- D.O.M.  
4.- Finanzas 5.- Presupuesto 6.- Control  
7.- Marcelo Merino ITO 8.- Deportes 9.- Jurídico.-

**SEGUNDO:** **ADOpte** Dirección de Obras Municipales las medidas pertinentes para el cumplimiento de esta resolución.

  
Firmado Digitalmente por  
**DIONISIO MANZO BARBOZA**  
ARQUITECTO  
SECRETARIO MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA  
MINISTRO DE FE

  
  
Firmado Digitalmente por  
**ÓSCAR CALDERÓN SÁNCHEZ**  
ALCALDE  
MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA

**DISTRIBUCIÓN:**

1. Control Interno
2. SECPLAN
3. Jurídico
4. Administración Municipal
5. Finanzas
6. Presupuesto
7. Dirección de Deportes
8. DOM
9. Ximena Martínez Ch. (ITO - DOM)
10. Secretaría Municipal.

OCS/DMB/aoc.-