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Quillota, 07 de junio de 2022.
Alcaldia decretdo hoy lo que sigue:

D.A. NUM: 6612 /VISTOS:

1. Oficio Ordinario N°?142/2022 de 31 de mayo de 2022 de Director
Secretaria Comunal de Planificacion a Sr. Alcalde, con V° B°
Alcaldicio, en que solicita se dicte Decreto Alcaldicio que apruebe
Convenio de Transferencia para la Ejecucién del Proyecto del
Fondo Regional de Iniciativa Local-FRIL Fondo Nacional de
Desarrollo Regional Gobierno Regional de Valparaiso del proyecto
denominado “CONSTRUCCION CENTRO VETERINARIO ATENCION
PRIMARIA, COMUNA QUILLOTA”, CODIGO BIP N°40035499-0,
suscrito entre el Gobierno Regional de Valparaiso y la
Municipalidad de Quillota;

2. Resolucién Exenta N°31/1/2/785 de 27.05.2022 del Gobierno
Regional Regién de Valparaiso, que aprob6 Convenio de
Transferencia para la Ejecucion del proyecto FRIL:
“CONSTRUCCION CENTRO VETERINARIO ATENCION PRIMARIA,
COMUNA DE QUILLOTA”;

3. Convenio de Transferencia para Ejecuciéon de Proyecto del Fondo
Regional de Iniciativa Local-FRIL Fondo Nacional de Desarrollo
Regional Gobierno Regional de Valparaiso del
proyecto”Construccién Centro Veterinario Atencién Primaria,
comuna Quillota”, Cédigo BIP N°40035499-0, suscrito entre la
Municipalidad de Quillota y el Gobierno Regional de Valparaiso, por
un monto de $101.956.000 (ciento un millones novecientos
cincuenta y seis mil pesos) impuesto incluido, de 25 de mayo de
2022;

4. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Organica

Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones;
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DECRETO

PRIMERO: APRUEBASE el siguiente Convenio:

Gobierno Regional
Region de Valparai

CONVENIO DE TRANSFERENCIA PARA EJECUCION DE PROYECTO
DEL FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL - FRIL
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DE VALPARAISO

En Valpargiso, a 25 MAY 2022 el Gobiermno Regional de la Region de Valpargiso.
Persona Juridica con Patrimonio Propio representado por Don Rodrigo Mundaca Cabrera en su
calidad de érgano otorgante, ambos con domicilio en calle Melgarejo 6469, Valparaiso, en adelante
"el Gobierno Regional’ o “Corc", y; lo |. Municipalidad de Quillota representada por Don Oscar
Calderén Sanchez en su calidad de drgano o institucion receptora o ejecutora, en adelante “el
municipio”, ambos con domiciio en Maipd 330, Quiliota, hemos acordado el siguiente convenio de
transferencia, cuyas clausulas son las siguientes:

TITULO |. ANTECEDENTES GENERALES

DISTRIBUCION:

Conforme a lo sefialado en la Ley de Presupuestos del Sector Publico vigente (Partida: 05,
Ministerio del Interior: Capitulo 65, Gobierno Regional de Valparaiso; Glosa 02, N° 5.9), en virtud
del presente convenio, los recursos que aportarG el Gobierno Regional, en adelante Gore, ala
I. Municipalidad, en adelante indistintamente “instituciéon receptora” o "municipio”. estan
contemplados en el subtitulo 33, fransferencias de capital, itern 03, a ofras entidades publicas,
asignacién 125, municipalidades modalidad Fondo Regional de Iniciativa Local, FRIL, con
cargo al Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

El presente convenio de fransferencio fiene por objeto la ejecucion del proyecto que se
individualiza a continuacion y, en consecuencia, se frata de recursos que se fransfieren ala .
Municipalidad para gue ésta los invierta solamente en la ejecucion del proyecto aprobado.
De este modo, de conformidad con la glosa 02 N° 5.15 los recursos que se transfieran a las
municipalidades, no seran incorporados en sus presupuestos, sin perjuicio de que deberdan
rendir cuenta de su utilizacién a la Contraloria General de la Republica, ademas de la que
corresponda al Gobierno Regional. de acuerdo a lo gque se determine en el convenio y los
instructivos respectivos. Los procesos de licitacion y contratos que suscriban los municipios, no
podran contemplar anticipos y deberan considerar fodos los componentes o partidas
aprobadas por consultadas en el proyecto que sirvio de base para el proceso de aprobacion
por el Gobiernc Regional o la recomendacion técnico-econémica favorable por parte del
Ministerio de Desarrolio Social y Familia en los casos que le corresponda.

La Glosa 02, N° 59 indica que “Los recursos considerados en la asignacion 33.03.125
Municipalidades(Fondo Regional de Iniciafiva Local). deberan destinarse a la ejecucion de
proyectos que cuenten con informe favorabie del Ministerio de Desarrollo Social y Familia c a
acciones destinados a mantener o conservar infraestructura publica (incluso aquellas de
cardcter social o deportivo que se gjecuten en los recintos indicados en el numeral 42.7 de
esta glosa), las que seran autorizadas de acuerdo a los procedimientos establecidos en el
oficio circular N° 33, del Ministerio de Hacienda, de fecha 13 de julio de 2009. y sus
modificaciones. Medionte Resolucién, cada Gobiemno Regional aprobard los instructivos o
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bases que estableceran la metodologia de distribucion de los recursos entre comunas, los
procedimientos de ejecucion, de enfrega de recursos, de rendicion de gaste al Gobiemo
Regional y otros que permitan la mejor utilizacién de los recursos del Fondo Regional de
Iniciativa Local. Una vez aprobados los montos para cada municipio, €l compromiso de
financiamiento serd informado por el Gobiermo Regional mediante oficio. Los proyectos que
se ejecuten con recursos transferidos a los municipios a fravés de este item., cuyo costo total
por proyecto sea inferior a 2.000 UTM, y de 2.500 UTM en comunidades donde apligue el
Decreto Supremo N°408 de 2010 del Ministerio del Interior, valorizadas al 1 de enero del
ejercicio presupuestario vigente, no requeriran informe favorable del Ministerio de Desarrollo
Social y Familia. No obstante, o sefialado en la glosa 05 siguiente, para los proyectos cuyo
costo total no supere 2.000 UTM, y de 2.500 UTM en comunidades donde aplique el Decreto
Supremo N°608 de 2010 del Ministeric del Interior, valorizadas en la forma indicada, el
Gobiernc Regional respectivo, para cada proyecto, podré autorizar que sea ejecutado por
el municipio o Corporacion Municipal mediante administracion directa"

4. El Gobernador Regional entregd ol Consejo Regional la propuesta anual de distribucién de los
recursos del FRIL, también denominada Marco Comunal, de acuerdo al monto definido en la
respectiva ley de presupuesto, la cual fue aprobada por Acuerdo N°10218/08/2021 con fecha
05 de agosto de 2021 segun consta en el certificado emitido por su Secretario Ejecutivo.

5. H gobiemo regional comunicé ala |. Municipalidad de Quillota el Marco comespondiente ala
comuna en virtud del acuerdo recién citado del CORE.

é. El municipio presento, conforme al marco informado, al Gobiemo Regional de Valparaiso, el
proyecto que se individualiza a continuacién, el cual recibié evaluacion favorable por parte
de la unidad evaluadora de proyectos del Departamento de Inversiones perteneciente a la
Division de Presupuesto e Inversion Regional, segun consta en memorandum N° 53 |, de fecha
04-05-2022 remitido por el profesional que dlli se indica al Jefe del Departamento de Inversiones.

7. El presente convenio sélo empezard a regir desde la noftificacion a la |. Municipalidad de la
total tframitacion de lo resolucion del Gobemador Regional que lo apruebe y estard vigente
hasta la fotal ejecucion del proyecto y completa rendicién de los recursos transferidos.

8. La disponibilidad de los fondos y fransferencias comprometidas estard sujeta a la creacion de
lo respectiva sub-asignaciéon presupuestaria para el proyecto mediante Resolucién del
Gobermador Regicnal. El monto maximo a transferir sera equivalente al monto total contratado.
el cual estarg siempre sujeto a la disponibilidad presupuestaria.

TITULO II. PROYECTO FRIL
9. El proyecto esta descrito en larespectiva ficha de Iniciativa De Inversion (o ficha IDI) del Sistema

Nacional de Inversiones (SNI) del Ministerio de Desamollo Social (MDS), documento que no se
inserta por ser conocide por ambas partes.

CODIGO BIP NOMBRE DEL PROYECTO
40035499-0 gzirl;:t:zcc:on Cenfro Veferinario Atencién Primara, Comuna
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10. El proyecto se ejecutard con cargo a las siguientes fuentes de financiamiento:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO $
F.N.DR. i 101.956.000
MUNICIPAL ' - 0]
OTROS 0
| TOTAL ~101.956.000

TITULO IIIl. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

11. Bl Gobiemo Regional se obliga a efectuar el aporte o fransferencia de los dineros
comprometidos, conforme a los siguientes items o desglose. Las obligaciones relacionadas a
cada uno de los items del proyecto se encuentran regulados en el titulo V de este convenio.

ITEM MONTO § .
OBRAS CIVILES 101.956.000
CONSULTORIAS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
EQUIPOS
EQUIPAMIENTO
OTROS GASTOS

|TOTAL 101.956.000

|
o|lojo|olo

12. Bl aporte del Gobiernc Regional no sufrirad disminuciones salve que el municipio ejecute o
adjudigue los items precedentes por un monto menor; cuando existan items contemplados
previamente pero no utiizados, o; en caso de la aplicaciéon de multas.

12.1. El uso de remanentes o saldos generados por diferencias enfre el monto total aprobado
y el monto total efectivamente contratado no podran destinarse para el financiamiento de
aumento de obras, obras extraordinarias, ampliaciones de confrate de asesoria u ofros
andlogos, salvo que exista justificocion técnica presentada por el municipio, visada
técnicamente por la Unidad Evaluadora de Proyectos y autorizada por el lefe de Division de
Presupuesto e Inversion del Gore.

12.2. El Gobiemo Regional no financiara gastos incurrides con anterioridad a la fecha de la
resolucion aprobatoric del presente Convenio ni posteriores a la recepcion provisoria de las
obras, salvo que coresponda a la Gltima Factura o Boleta por concepto de Asesoria Técnica,
adquisicion de equipamiento o de equipos contemplados en el proyecto respectivo

12.3. Si la institucion receptora rinde gastos que no se gjustan a lo indicado, el Gobiemno
Regional exigira la restitucion de los monios informados en la documentacion rechazada o
bien, no los considerard como gastos del proyecto para calcular el saldo a fransferir. Es decir,
la |. Municipalidad se hard responsable de solventar tales gastos.

12.4, El Gobierno Regional sélo pagard los items que se ajusten al proyecto aprobado porla
Unidad Evaluadora de Proyectos de la Division de Presupuesto e Inversion Regional y conforme
el clasificador presupuestario del Decreto N° 854 del 29 de septiembre de 2004 del Ministerio de
Hacienda.

12.5. El municipio debera informar por oficio los datos de la cuenta comenie a la cual se
realzaran las fransferencias de recursos por parte del Gore.

13. Para dar inicio al preceso de financiamiento, el procedimiento de fransferencia de los recursos
dependera de la modalidad de ejecucion del proyecto, es decir si fue concebido para ser
ejecutado por terceros o por el propio municipio,
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14.Se entenderd por solicitud de transterencia al procesc mediante el cual la institucion
receptora gestiona la cancelacion de los respectivos estados de pago del proyecto
solicitando al Gore el trasposo de recursos financieros previa presentacion de la
documentacién, que a continuacién se senala, de conformidad a la modalidad de
ejecucion adoptada, es decir, administracién de terceros o administracion directa. En el caso
que la |. Municipalidod desee cambiar la modalidad de ejecucién aprobada deberd asi
requerifo, via oficio @ la Division de Presupuesto e Inversion Regional, ingresando con su
requenmiento la documentacion necesaria al Banco Integrado de Proyectos para su
evaluacion y postericr aprobaciéon
14,1, En caso de ADMINISTRACION DE TERCERQOS el municipio deberda cumplir con las normas
de la ley 19.886, en consecuencia. deberda llomar o licitacion publica salvo que
ctendidas las circunstancias del caso y estando habilitada para ello, lame a licitacién
privada o efectie trato directo.

14.1.1 Para redlizor la primera fransferencia, el municipio debera acreditar ante el
Departamento de Inversiones el inicio efectivo de las obras acompafnando los
siguientes antecedentes:

14.1.1.A Informar ID de licitacion oportunamente mediante correo electronico:

14.1.1.8 Decreto de adjudicacion de la cbra;

14.1.1.C Contrato de obras;

14.1.1.D0 Decreto aprueba contrato o protocolizacién del contrato;

14.1.1.E Acta entrego terreno;

14.1.1.F Presupuesto contratado;

14,1.1.G Avance de Obra firmado y timbrado por el Director de Obras Municipales,
el Inspector Técnico de Obras y la empresa ejecutora;

14.1.1.H Copia no cedible de la Factura del primer estado de pago;

14.1.11  Fotografias que den cuenta del avance de las obras y fotografia del letrero
de obras;

14.1.1.) Los dctos de la cuenta coriente para efectuar la transferencia de los
recursos;

14.1.1.K Informes del ATO (Si procede);
14.1.1.L  Rendicion de Gastos Administrativos (Si procede).

14.1.2 Para |as siguientes remesas, el municipio deberd adjuntar:

14.1.2.A Comprobante de Ingreso de la remesa anterior:

14.1.2.8 Decretos de pago de las fransferencias anteriores;

14.1.2.C Formulario de Rendicion Mensual;

14,1.2.0 Copic no cedible de la Factura del estado de pago correspondiente al
periodo;

141.2E Avance de Obro firmado y timbrado por el Director de Obras Municipales,
el Inspector Técnico de Obras y la empresa ejecutora;

14.1.2.F Fotografias que den cuenta del avance de |as obras;

14.1.2.G Informes del ATO (Si procede):

14.1.2.H Rendicidon de Gastos Administrativos (Si procede);

14.1.21 Acta de Recepcion Provisoria sin observaciones (para ultimo estado de
pago).

14.1.3 Si los bases administrativas contemplan la aplicacion de multas en caso de
incumplimientos de la empresa ejecutora, el municipio debera realizar el cdlculo de
ellas insfruyendo a la empresa a que facture por el monto total que habria
correspondido sin la multa. En tal case, el Gobierno Regional descontar de la
transferencia respectiva el monto de la multa calculada por el municipio. En el acta
de recepcion provisoria sin observaciones deberd quedar constancia de la
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aplicacion de multas a las empresas ejecuioras pare efectos de velar por el

cumplimiento de la letra e) del Articulo 8 del Decreto Ley N° 825, sobre Impuesto a las

Ventas y Servicios. En los casos que exista financiamiento compartido. el cdiculo de

las multas, serd descontado proporcionalmente a los aportes del monto confratado.

Serd de exclusiva responsabilidad del municipio la omision de informar las multas gue

hubiese correspondido aplicar en virfud de sus propias bases por los incumplimientos

del tercero administrador, quedando los funcionarios del Gore sélo obligados de
ejercer la revision administrativa y financiera en virtud de la informacién que fue
puesta en su conocimiento y que por ley de presupuesto les coresponda.

14.1.4 Las bases administrafivas deberan contemplar que la empresa ejecutora tome a
faver del municipio una garantia de fiel cumplimiento del contfrato de obra, la cual
deberd, al menos:

14.1.4.A Asegurar el pago de las obligaciones laborales y previsionales de los
frabajadores de la empresa ejecutora y los contratistas y subconiratfistas de
aquel, en caso de que surjan, durante el transcurso de la obra, deudas
laborales y previsionales por parte de cualquiera de los obligados.

14.1.48 Garantizar el cumplimiento integro en la ejecucion de las partidas sefialadas
en las bases administrativas generales y especiales y ias obligaciones
contfenidas en el contrato de obra.

14.1.4.C Sendlar un plazo de vigencia que no podrd ser inferior a 60 dias habiles
después de recepcionada sin observaciones la obra o culminado el
confrato de obra.

14.1.5 Las Bases administrativas deberan establecer las causales para hacer efectiva la
garantia siendo de responsabilidad del municipio establecer la procedencia de su
exigibilidad o la ocurrencia de las causales para hacerla efectiva; resguardar su
cuidado vy la informacién que contenga, procurar por su renovacion en caso que
el plazo del contrato sea prorrogado conforme a las normas y |as bases.

14.1.6 Lo Municipalidad debera ponderar el nesgoe involucrado en cada contratacion para
deferminar si requiere lo presentacion de una polza de seguros para cubrir la
responsabilidad civil extracontractual por danos materiales y morales a terceros que
ocurran en la obra durante la vigencia del contrato. Si este documento es solicitado
en las bases administrativas serd de exclusiva responsabilidad del municipio
determinar el monto, duracion, la procedencia y el cobro efectivo de esta boleta.

142 En caso de ADMINISTRACION DIRECTA:

14.2.1 Previo ala presentacion del primer estado de pago, las partidas ejecutadas deberan
estar aprobadas técnicamente por el Gobierno Regional. Ademds, la |
Municipalidad debera presentar: Los confratos de trabgjadores; B certificado de la
Direccion de Obras que acredite el inicio de actividades.

14.2.2 Para redlizar la primera transferencia, es decir, previo a la presentacion del primer
estado de pago. el municipio deberd acreditar mediante el envio a la Division de
Presupuesto e Inversion Regional del Gore, el inicic efective de |as obras,
acempanando |0s siguientes antecedentes:

14.22.A Decreto alcaidicio que autoriza la administracién directo;

14.22.B Certificado de la Direccion de Obras Municipales, DOM, que acredite el
inicio de la ejecucion de las obras;

142.2.C Copia del Avance de Obra, firmado y timbrado por el DOM:;

14.22.D Set fotografico que dé cuenta del avance de las obras y fotografia del
lefrero de obras;

1422E Nb&mina de trabojodores valorizados, fimado por el encargado del
proyecto, por el Director de Finanzas de la |. Municipalidad y el tfrabajador
aceptandoe el pago o la planilla de remuneraciones:

14.2.2.F Carta Ganit del proyecto y curva de mano de obrq;

DISTRIBUCION:

1. Control Interno 2. Administracion Municipal 3. SECPLAN 4. Juridico 5. Secretaria Municipal 6.DOM 7. Alcaldia.
OCS/DMB/camv/jim.-

strativo Incorpora

nica Avanzada

alaley19.799
El documento impreso es sdlo

Jmento original




Este Acto Administrativo Incorpora

- Firma Electronica Avanzada,
Ul Io a conforme a la Ley 19.799

el i El documento impreso es sdlo
Munlapahdad una copia del documento original

14.22.G Los datos de la cuenta comiente para efectuar la transferencia de los
recursos;

142.2H Las ordenes de compra y/o facturas del pericdo;

1422 Decretos de Pogo de Materiales y Trabajadores;

1422.] Actade Recepcion de los obras;

1422 K Certificado de Recepcion de los Servicios (Si procede);

14221 Informes del ATO (Si procede);

142.2.M Rendicion de Gastos Administrativos (Si procede);

14.2.3 Para las siguientes remesas, adicionalmente a lo anterior deberd adjuntar:
14.23.A Comprobante de Ingreso de la remesa anterior;
14238 Decretos de pago de lals) transferencia (s) anterior (es):
14.2.3.C Formmulario de Rendicién Mensual,

15 Enambaos modulidades de ejecucion, u parlir de la primera transferencia, el municiplo deberd
emifir un informe mensual de rendicion (contenido en un formulario) dentro de los 15 primeros
dias habiles administratives del mes siguiente al que se informa, incluso en aquellos meses en
que no exista inversion de los fondos traspasados, de conformidad a las normas del Titulo IV
sobre Rendiciones.

16 El estado de avance de la obra debera encontrarse suscrito por el o la Director de Obras
Municipales, la empresa ejecutora y el Inspector Técnico de Obras en caso que éste Ultimo no
coincida la persona del Director de Obras Municipales. En ningin caso se aceptaran
presupuestos de la adjudicocion en reemplazo del estado de avance. Si el estado de avance
incluye una o varias partidas globales, sdlo podran finonciarse aquellas que estén
completamente terminadas, es decir, no se pcgaran partfidos globales con avances parciales.

17 La factura serd emitida al nombre del Municipio, indicard en su glose el nimero del estado de
pago al cual comesponde, el codigo BIP, el nombre del proyecto y en caso de apartes
compartidos, el monto del aporte FNDR y el monto del agporte con cargo al Municipio u otra
institucién, si procediera.

18  El municipio deberd exigir en las bases de licitacién y en la obra misma, la instalacion del letrero
de obras y la placa conmemorativa, confore el Instructivo para Senaléticas y Placas en Obras,
publicado en la pagna web del Gobiemo  Regional de Vadlpargiso
(http:/www gorevalparaiso.cl normasgraficas phpid-3), Se eximen de lo obligacién de instalar una
placa conmemorativa los casos en que elia no pueda visualizarse al publico o constituya un
imposible fisico de instalacion o que lo partida no sea porte del proyecto aprobado. La
instalacion de la placa conmemorativa solo sera requenda a partir de la recepcion provisoria,

19 Elmunicipio debera velar por el cumplimiento de la Ley General de Urbanismo y Construcciones,
la Ordenanza de Urbanismo y Construccion y deberd mantener a la vista la documentacion
exigida por ley,

20 La Inspeccion Técnica de la Qbra (ITO) realizara la supervision técnica y administrativa de la
ejecucion del proyecto. Quienes ejerzan esta funcién deberdn tener la calidad de funcionario
municipal, a confrata o planta, y ser designados para ese efecto por el Alcalde de la |.
Municipalidad. La designacion de Inspeccion Técnica de Obras serd exclusiva responsabilidad
de la |. Municipalidad. El municipio se hace responsable de la correcta ejecucion de cada
proyecto y de dar las instrucciones y responder las solicitudes que provengan de la inspeccion
técnica de obras y que se requieran por ley para la buena ejecucion de los frabajos que se
hayan contratado. Asimismo, le corespondera aprobar en cantidad y calidad la ejecucion de
la obra y la consultoria si coresponde.

DISTRIBUCION:
1. Control Interno 2. Administracion Municipal 3. SECPLAN 4. Juridico 5. Secretaria Municipal 6.DOM 7. Alcaldia.
OCS/DMB/camv/jim.-



Este Acto Administrativo Incorg

: Firma Electronica Avanzada,
l conforme a la Ley 19.799

Municipalidad El documento impresa es sdlo
una copia del documento original

21 El municipio se obliga a licitar el proyecto conforme al detalle de la iniciativa aprobada por la
Division de Presupuesto e Inversion Regional, asumiendo la total responsabilidad porlas acciones
que pudiesen derivar en una modificacién unilateral, sin consentimiento del Gore. de la iniciafiva
ya aprobada.

22 Lo adjudicacion y el confrato de obra deberan sujetarse al proyecto aprobado previamente
por el Gore, Si como consecuencia del periodo de consultas y aclaraciones dentro del proceso
de licitacion surge la necesidad de modificar los partfidas del proyecto, éstas deberan ser
avtorzadas previa y técnicamente por el Gobierno Regional, a regquerimiento del municipio.

23 Una vez adjudicado el proyecto y contratadas las obras, no podran efectuarse modificaciones
o alteraciones al proyecto salvo que exista solicitud comunicada por oficio del alcaide al Jefe
de la Division de Presupuesto e Inversion Regional del Gore y éste apruebe tal modificacion, lo
cual también serdé comunicado por oficio. Asimismo, el municipio deberd ingresar los
aniecedentes relativos al cambio o alteracion del proyecto al Banco Integrado de Proyectos
del MIDESO. Si las medificaciones presentadas sen aprobadas, los actos administrativos
asociados al contrato de obra y el convenio de transferencia, deberdn ser modificados si fuera
procedente, conforme a derecho.

TITULO IV. RENDICIONES

24  El municipio debera entregar al Gore una rendicion de los gastos del proyecto en sus aspectos
administrativo y financiero. Sin perjuicio de lo anterior, la enfidad receptorc debera rendir
cuenta ala Contraloria Regional de Valparaiso de la utilizacion de los recursos aportados por el
Gobierno Regional al proyecto de conformidad con las normas de la Resoluciéon Numero 30 de
2015. En consecuencia, sila |. Municipalidad no rinde los gastos de conformidad a las normas de
este convenio, no podran suscribirse nuevos convenios de fransferencia. Y, si las rendiciones
parciales presentadas son observadaos o rechazadas. el Gore se reserva el derecho de no
efectuar las siguientes fransferencias al proyecto indicado mientras no sean subsanadas las
rendiciones parciales asociadas al proyecto.

25 Para la rendicién de gastos el municipio deberé emitir un informe mensual de rendicion
(formutaric de |a Kes. N® 30-2015), el cual debera ser ingresado al Gobierno Regional dentro
de los quince (15) primeros dias habiles administrativos del mes siguiente al que se informa,
incluso respecto de aquellos meses en que no exista inversion de los fondos traspasados.
Ademas, deberd sefialar, a lo menos, el monto de los recursos recibidos en el mes, el monto
detallado de lainversian y el saldo disponible para el mes siguiente. En caso gue el municipio
no cumpla con el plazo establecido para realizar su informe mensual de rendicion, el Gore
oficiara a la institucion receptora. El municipio por oficio formulara sus descargos por el atraso,
junto con el informe afrasado. fodo en un plazo prudente para evitar la paralizocion del
proyecto.

26  El municipio debera remitir a la Divisidon de Presupuesio e Inversion Regional del Gore los
comprobantes de ingreso de las transferencias efectuadas. En caso de generarse diferencias
entfre los montos fransfendos y o efectivamente gasiado en la ejecucion del proyecto, tales
saldos deberan restituirse al Gobierno Regional, dentro del plazo de treinta (30) dias corridos
contados desde larecepcién provisoria sin abservaciones. En ningun caso podran ser utilizados
dichos saldos en el financiamiento de partidas no contempladas en el proyecto.

27  El municipio debera remitir a la Division de Presupuesto e Inversion Regiconal Ig fichg de

rendicion y cierre administrativo-financiero del proyectio (formuiario fipo del Gore) dando

cuenta de todos los compromisos y gastos generados por concepto de la ejecucion y término
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efectivo del proyecto, asociados o los items o desglose del mismo, el cual se entenderd
complementario al Ultimo informe de rendicion mensual. Para ello deberd enviar los siguientes
antecedentes:

27.1 Ficha de evaluacién y cierre de proyecto debidamente firmada y timbrada con sus
respectivos anexos;

27.2 Recepcion Provisoric, sin cbservaciones:

27.3 Setfotografico que dé cuenta de la obra terminada;

274 Ademdas, y dependiendo de los items del proyecto y lo modalidad de ejecucion
adoptada, lo ficha de ciere adjuntard todos los antecedentes que, por cualquier
circunstancio. no hubieran sido remitidos previamente a lo Division de Presupuesto e
Inversion Regional. En tal caso, debera dar explicaciéon por la omision anterior.,

TITULO V. DE LOS ITEMS A FINANCIAR

28 Todos los items seran financiados de acuerdo al manta infarmado en la clausula 11, Para su
transferencia y rendicion la |. Municipalidad deberd cefirse ¢ lo requerido en las cldusulas
precedentes y conforme a los requisitos siguientes. En el evento que el municipio no cumplalo
aca preceptuado, debera restituir los recursos.

29  CONSULTORIAS.

29.1 En caso que el proyecto contemple el item consultoria para una asesoria técnica de
obrg, la I. Municipalidod deberd hacero mediante la confratacion de una persona
natural o juridica que cumpla dicha funcién de ATO.

29.2 El ATO sdlo podra ser confratada para labores de asesoria atingentes a |la supervisién
técnica de lo obra y en ningln casc podrd prestar apoyo a la |. Municipalidad en
funciones gjenas al objeto de su contratacion.

29.3 Siel ATO contratado fuese una persona natural no podré prestar servicios de osesoria en
forma simulténea en mas de un proyecto financiado con recursos del FNDR. Es decir, serd
requisito para su contratacion que el ATO no podrd superponer horarios en una u ofra
obra en la que estuviere contratado, siendo su asesoria excluyente a toda ofra que se
desarrolle coetaneamente. Asimismo. no podrd contratarse a funcionarios o personas
naturales relacionadas confractuaimente con el municipio cualquiera sea la naturaleza
de dicha contratacion, como planta, contrata u honorarios. Para lo anterior, la |.
Municipalidad deberd solicitar en el proceso de licitacion o de contratacion directa, una
declaracion Juradae Notarial, gue certifique si el oferente presta o no servicios en cualquier
calidad juridica, en otra entidad publica.

29.4 La Asesoric Técnica. deberd operar exclusivamente con profesionales del rubro de la
consfruccion, esto es, Ingenieros Civiles, Ingenieros Constructores, Construciores Civiles
y/o Arquitectos. No obstante, o anterior si la iniciativa aprobada es de una especialidad,
se podra optar por la contratacion de un profesional o empresa idonea para realizacion
de la asesoria técnica de obro.

29.5 No podrdn ser ATO quienes hayan parficipado en la elaberacion el disefio del proyecto
quedando inhabilitadas para participar en este proceso. Igual impedimento regiré
respeclo de los profesionales contratados por la empresa que elabord el diseno del
proyecto, para desempenarse comao Asesores Tecnicos en la Obra del mismo proyecto.

29.6 Paralacontratacion de Asesoria Técnica, la |. Municipalidad deberd incorporar al contrato
al menos las siguientes labores a desarrollar por el{los) Asesor(es) Técnico(s) de Obra:

29.6.1 Velar por la corecta ejecucion del proyecto ciféndose estrictamente alas Bases
Administrativas Generales y Especicles de Propuestas del proyecto y demas
antecedentes de licitacion;

29.6.2 Formular las cbservaciones que le merezca la ejecucion de la obrag, la calidad de
los suministros u ofros aspectos;
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29.6.3 Interpretar los planos y especificaciones técnicas del proyecto;

29 6.4 Tomar nota e informar del incumplimiento de medidas de seguridad y del
incumplimiento de las normas laborales;

29.6.5 Controlar el correcto cumplimiento del programa de construccion (Carta Gantt)
del proyecto;

29.6.6 Prestar compleia colaboracion alainspeccion técnica de la obra velando siempre
por el mejor beneficio para el proyecto!

29 4.7 Emifir informes, en cualquier tiempo, cuando consideren que existen sifuaciones
importantes de dar a conocer y que puedan afectar el normal desarmrolio de las
obras.

29 4.8 Remitir mensualmente un informe de la Asesoria Tecnica verificando el avance
de obra con andlisis, con sus conclusiones y sugerencias, tanto alal. Municipalidad
coma al Gobiemno Regional. el cual considerard al menos lo siguiente;

29.6.8.A Detalle de las obras ejecutadas, imprevistos y calidad de construccion;

29.6.8.8 Copiadel libro de abras del periodo informado:

29.68.C Llistado de los ensayes y resultados de estos, practicados en la obra
verificando gue se cumpla el cuadro de ensayos de materiales por |os
laboratorios competentes acorde con las especificaciones técnicas;

29.68.D Fotografias Impresas a color y legibles de los sectores representativos de la

obra;

2968 EF Historiadl de modificaciones de proyecto autorizadas por el Gobierno
Regional;

29.648F Detalle comparativo de la mano de obra, equipos y maquinarias oferfados y
en obra;

29.68.G Efectuar por escrito y opertunamente. a la inspeccion técnica de obra del
municipic todo aquel antecedente gue técnicamente merezca ser
informado.

30 Para la primera transferencia. por concepto del item consultorias. la Municipalidad informara al
departamento de inversiones del Gobierno Regional, lo siguiente:

30.1 ElID de Mercado Publico de la licitacion de la asesoria técnica, si fuera procedente;

302 Conirato de la Asesoria Técnica de Obra (ATO), el cual debe indicar claramente el plazo
de los servicios. el inicio y termino de la consultoria;

30.3 Decreto de aprobacion del contrato de consultoria o del ATO:

304 Declaracion Jurada Notarial de prestar o no servicios en otfra entidad publica;

30.5 Copia de los Informes mensuales del Asesor Teécnico de Obras;

306 Cerfificado del municipio que aprueba las labores desarroliadas por el ATO;

30.7 Boleta de honorarios o facturas indicando claramente el periodo al que comesponde.

31 Para las siguientes transferencias, deberd acompanar, ademas 1os siguientes antecedentes:

31.1 Comprobante de Ingreso de la remesa anterior.
31.2 Decretos de pago de las transferencias anteriores;
31.3 Formulario de Rendicion Mensual.

32 GASTOS ADMINISTRATIVOS. Por gastos adminisirativos se entiende a aquellos definidos en el
clasificador presupuestario Sub.31.02.001 del Decreto 854 -2004 de! Ministerio de Hacienda.
32.1 En el evento de que el presente convenio contemple el item de Gastos Administrativos
para la ejecucién del proyecto, la I. Municipalidad deberd remitir al Gobierno Regional:
32.1.1 Ejemplor del periédico en que se efectud la publicacion de la Licitacion, si procediera.
De efectuarse la publicacién del llamado a licitaciéon en el periédico, ésta debera incluir
el escudo del Gobierno Regional para ser considerada como Gasto Administrativo del
proyecto;
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32,1.2 Contratos de Servicios de fotocopiado y/o ploteo de planos, si no estuvieren disponibles
online por el ID de Mercado Publico, con el detalle del servicio de fotocopiado y/o
ploteo;

32.1.3 Boletas y/o facturas recibidos por el municipio y decretos de pago del municipio.

322 Lassolicitudes de gastos administrativos se deben efectuar antes del proceso de licitacion
respechivo, no coresponde giror gastos administrativos durante o después de 1ol proceso.
323 Una vez girados los Gastos Administrativos, el municipio deberd remitir oportunamente el
Comprobante de Ingreso respectivo. El Gore revisard lo anterior emitiendo un Certificado
del Gasto efectivo realizado. A continuacion, enviara al Departomento de Finanzas del
Gore el Comprobante de Ingrese, el Certificado de Gasto efectivo y el resto de los
antecedentes de respaldo todos los cuales deben permanecer en la carpeta de proyecto.

33 EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS. Lo adquisicidon de Equipos y/o Equipamientos por parte de la |.
Municipalidad deberd efectuarse de conformidad a la Ley de Compras Publicas y de acuerdo
a las normas que rigen su actividod como tal,
34 Solo se aceptaran facturas y/o boletas gue comespondan al detalle aprobado en el proyecto,
35 Dependiendo de la modcalided de contratacién adoptada pora lo adquisicion de las especies,
el municipio deberd remitir al Gobierno Regional los siguientes antecedentes:
35.1 ADQUIRIDOS POR LICITACION.
35.1.1 1D de licitacion;
35.1.2 Confrato de Adquisicion de equipos y/o equipamiento:
35.1.3 Decreto de aprobacion del contrato:
35.1.4 Fotocopia de las Facturas y/o boletas;
35.1.5 Acta de Recepcion Conforme de los equipos y/o equipamientos adquiridos;

352 ADQUIRIDOS POR CONVENIC MARCO
35.2.1 Decretfo que autoriza la adquisicién por Convenio Marco:
35.2.2 Ordenes de compra:
35.2.3 Copia de Facturas;
35.2.4 Acta de Recepcion Conforme de los equipos y/o equipamientos adquiridos;

36 OTROS GASTOS. En caso de existir otros gastos ascciados no contemplados en los items
anteriores, el Gore lo cdlificard fundadamente. Bl municipio deberé remitr toda la
documentacion necesaria para rendir detallademente y justificar esta inversion,

TITULO VI. OTRAS MODALIDADES

37 Enlos proyectos que se ejecuten por administracion directa el municipio debera dor inicio a lo
ejecucion del proyecto dentro del plazo de 90 dias comridos desde |a total tramitacion del presente
convenio y, en el caso de ejecucion por administracion de terceros, dentro del mismo plazo
deberd dar inicio ol proceso licitatorio,

38 Transcumidos esos plazos sin gue exista justificacién alguna por parte del municipio por el retardo
en el inicio y no presentandose solicitud de aumento de plazo. que deberad ser determinado, el
Gore quedard facultado ya para autorizar el aumento de plazo o terminar unilateral vy
anficipadamente el convenio de fransferencia.

39 El Gobierno Regional llevard a cabo el control administrative y financiero, a través de la Divisién
de Presupuesto e Inversion Regional. En consecuencic, velaré por la corecta ejecucion de
aquello gue cprobo y tuvo a la vista conforme al proyecto y este convenio. Por ende, |a
determinacién de la comrecta o incomrecta ejecucion del proyecio sera de cargo del municipio
cualesquierc gue fuere la modalidad de ejecucion. Lo anterior de conformidad con la Ley N°
21.395 de Presupuestos del Sector Publico del afo 2022, Glosa 02 comun a todos los gobiernos
regionales, numeral 5.15, que indica que la responsabilidad de ejercer la atribucion del articulo
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20 lefra d) del D.F.L N°1-192.175, de 2005, Ministerio del Interior le correspondera a la institucion
receptora de |os recursos.

40 Son causales de terminacion anticipada del convenio las siguientes:

40.1 Por resciliacion o mutuo acuerdo de las partes, aprobada por resolucion fundada, que

procederd previa solicitud via oficio de la |. Municipalidad y visto bueno del Gobierno
Regional. En tal caso, el municipio, dentro del plazo de 60 dias a partir del Jltimo acto
administrativo que aprueba la resciliacion, podra proponer nuevas iniciativas con cargo al
Marco Comunal respectivo: siempre cuando exista disponibilidad presupuestaria.

40,2 Por Termino anticipado del convenio por decision unilateral del Gore, gprobadoe por

4)

42

43

RMC
v

resolucion fundada, que obligard al municipio a rendir cuenta al Gobiermno Regional del
estado de avance del proyecto y de su estado financiero, restituyendo los recurses no
utilzados. en los siguientes casos:

40.2.1 Por incumplimiento grave de las clausulas del convenio durante la ejecucion del
proyecto. La gravedad deberd fundarse en hechos acreditados;

40.2.2 Si el municipio, por hechos propios o de terceros imputables a ella, paralizare el
desarrollo del proyecto sin motivo justificado:

40.2.3 Si el Municipio dentro de un plazo maximo de 2 anos, no acredita el inicic de la
ejecucion de las obras. mediante |la suscripcion del acta entrega terreno o certificado
de |lo Direccion de Obras Municipales, segin sea su modalidad de contratacion

40.2.4 Si el Municipio no presentase la solicitud de fransferencia dentro de un plazo maximo de
2 anos a contar de la resolucién que aprueba el presente convenio.

40.2.5 En el casc a que refiere la clausula 38.

Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la
ciudad de Valparaiso y se someten a la jurisdiccion de sus Tribunales de Justicia.

El presente convenio se firma en tres ejemplares de igual tenor y validez, quedando dos en poder
del Gobierno Regional y unc en poder de la Municipalidad.

La personeria Don Oscar Calderdn Sdnchez para actuar en representacion de la |
Municipalidad de Quillota, consta en el Acta de Sentencic de Proclamacion de Alcaldes del
Tribunal Electoral Regional de Valparaiso de fecha de 29-06-2021 y la personeria de Don Rodrigo
Mundaca Cabrera, para representar al Gobierno Regional de Valparaisc en su calidad de
Gobernador Regional, consta en sentencia del 31 de mayo de 2021, Rol 1148-2021 del Tribunal
Calificador de Hecciones y en acta de proclamacion del 31 de mayo de 2021, del mismo
organo electqral. Los documentos que acreditan la personeria de las partes no se insertan por ser

¥ opn e RODRIGO MUNDACA CABRERA
GOBERNADOR REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL VALPARAISO
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ADOPTE el Director de la Secretaria
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Comunal

de Planificacién las medidas pertinentes para el cumplimiento de esta

resolucion.
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